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Seznam použitého značení 
BD bytový dům 
CP cihla plná 
ČSN  Československá norma (Československá technická norma) 
DOSS dotčené orgány státní správy 
EN Evropská norma 
HI hydroizolace 
HPV  hladina podzemní vody 
HSR  hlavní stavební rozvaděč 
HSV hlavní stavební výroba 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
ISO Definice systému managementu jakosti (Int. Organization for Standardization) 
K koeficient ztrát napětí v síti 
KN  katastr nemovitostí 
Kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
LV List vlastnictví z katastru nemovitostí 
L dopravní vzdálenost 
MJ  měrná jednotka 
MOK místní obslužná komunikace 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí ČR 
MVC  Malta vápenno–cementová 
NN  nízké napětí 
PD Projektová dokumentace 
Pn  spotřeba vody v l na směnu 
Qn  vteřinová spotřeba vody 
Qp,i Pracovní výkonnost stroje 
Qmax Maximální užitečné zatížení nákladního vozidla 
Oi Objem množství nakypřené horniny, které pojme jeden nákladní automobil 
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S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
T  doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
TDI  technický dozor investora 
TZÚS  Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
ÚR Územní rozhodnutí 
ZOV zásady organizace výstavby 
ZP zemní práce 
ZRN základní rozpočtové náklady 
ZS  zařízení staveniště 
tdp doba odvozu zeminy plně naloženého vozidla 
tdpr doba návratu prázdného nákladního vozidla 
tcykl teoretická doba cyklu  
tcykl,5,o teoretická doba cyklu nákladního vozidla odvozu ornice 5 km 
tcykl,30,o teoretická doba cyklu nákladního vozidla odvozu ornice 30 km 
tcykl,5,z teoretická doba cyklu nákladního vozidla odvozu zeminy 5 km 
tcykl,30,z teoretická doba cyklu nákladního vozidla odvozu zeminy 30 km 
tm doba přistavení nákladního vozidla 
tv doba vykládky nákladního vozidla 
vp průměrná rychlost naloženého vozidla 
vpr průměrná rychlost prázdného nákladního vozidla 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 
ρo Objemová hmotnost ornice 
ρz Objemová hmotnost rozpojené zeminy 
ρo´ Objemová hmotnost nakypřené ornice 
ρz´ Objemová hmotnost rozpojené a nakypřené zeminy  
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1. Úvod  
Tato bakalářská práce má za cíl detailně stanovit technologický postup provádění 
výkopových a zemních prací pro objekt bytového domu, včetně stanovení časové a finanční 
náročnosti položkovým rozpočtem.  
Podkladem pro technologický postup je projekt objektu bytového domu, který v této práci 
zpracován v rozsahu pro vydání stavebního povolení dle platných legislativních požadavků ČR. 
Objekt bytového domu je lokalizován ve městě Ostrava. Objekt je navržen tak aby se svým 
výškovým a půdorysným uspořádáním vhodně začlenil mezi okolní budovy a působil 
proporcionálně vhodně vůči okolní zástavbě. Součástí práce je dále situace zařízení staveniště 
včetně řešení zásad organizace výstavby dle vyhlášky č. 499/2006Sb.,[4] kterou upravuje 





2. Projektová dokumentace pro stavební povolení  
Členění projektové dokumentace dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.:[4] 
A.  Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
a) Název stavby: Novostavba bytového domu 
b) Místo stavby: Město:    Ostrava (554821) 
Městská část:    Ostrava - Jih 
Katastrální území:   Hrabůvka (714585) 
Pozemek stavby, č. kat:  485/7 
Zapsáno na LV 1124 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezký kraj, 
Katastrální pracoviště Ostrava. 
c) Předmět projektové dokumentace:  Novostavba bytového domu 
d) Stavebník:     Neuvedeno 
e) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel PD:  Jiří Mrkva 
Projekt autorizoval:  Neuvedeno 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Na místě stavby byly provedeny průzkumy formou osobní prohlídky a zpracování 
fotodokumentace místa. Dokumentace pro stavební povolení je zpracována na základě 
obdrženého zadání. Podkladem pro zpracování projektu byla kopie katastrální mapy a výpis z 
KN. Projektová dokumentace byla v průběhu prací konzultována s DOSS. 
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A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území[4] 
Projekt se týká novostavby bytového domu a s ní souvisejících odstavných ploch, 
chodníků a IS. Stavba je navržena na pozemku soukromého neoploceného areálu. Stavba se 
umisťuje na pozemcích p.č.485/7 v katastrálním území Hrabůvka.  
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů[4] 
Parcela se nenachází v památkové rezervaci ani zóně. V záplavové oblasti se parcela 
nenachází. Na parcelu nejsou umístěna žádná ochranná pásma. 
c) Údaje o odtokových poměrech[4] 
Odtokové poměry nebudou navrhovanou stavbou objektu BD pozměněny. V okolí 
prostoru stavby jsou situovány zpevněné plochy, které tvoří chodník a místní obslužná 
komunikace (MOK). Chodník a MOK jsou odvodněny přes vpusti a odváděny do stoky dešťové 
kanalizace, která je vedena v ose zpevněné komunikace.  
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací[4] 
Bytový dům pro bydlení je plně v souladu s Územním plánem. Území je zařazeno pro 
využití Bydlení Hromadné. 
e) Údaje o souladu s ÚR[4] 
Projekt pro stavební povolení splňuje podmínky stanovené v ÚR.  
f) Údaje o dodržení obecných podmínek a požadavků na využití území:[4] 
Dům bude obydlen osobami s omezením schopnosti pohybu a orientace (pohybově nebo 
zrakově postižení). Dům proto bude řešen jako bezbariérový. První nadzemní podlaží vyhovuje 
požadavkům pro pobyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Dokumentace stavby je zpracována v regulaci obecných požadavků na výstavbu, je 
dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb,[5] dále pak dle zákona č.185/2001 Sb.[12] dle ustanovení 79 
odstavec 4, písm. b) odpadové hospodářství. Všechny použité výrobky pro stavbu musí 
splňovat požadavky ustanovení § 47 stavebního zákona a musí být doloženy doklady dle zákona 
č. 22/97 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.  
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Dodavatel je při předání dokončené subdodávky povinen předat stavebníkovi doklady o 
výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a 
bezpečnému provozu, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další 
doklady předepsané zvláštními předpisy. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.,[5] 
zde především paragrafy 4, 6-14, 18-21, 24-26, 32-38, 40. V paragrafech jsou řešeny požadavky 
na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, světlé výšky místností, osvětlení, větrání, 
vytápění, ochrana proti hluku. Všechny požadavky byly v návrhu respektovány.  
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Známé podmínky dotčených orgánů byly splněny a zahrnuty do projektové 
dokumentace a stavebník je povinen při výstavbě objektu BD tyto podmínky respektovat a 
dodržovat. Na základě vyjádření dotčených orgánů stavebník musí dodržet následující 
stanoviska a jejich podmínky a podmínky obecné vyplývající z vyjádření či podmínek 
provádění. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Na základě vyjádření dotčených orgánů nejsou stanoveny žádné výjimky a úlevy. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic, požadavky na vydání jiných rozhodnutí 
nebo opatření: 
V rámci tohoto projektu není použito. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN): 
Pozemek pro stavbu je v majetku investora. Na pozemku nejsou žádná věcná břemena. 
Parc. č. 485/7 – trvalý travní porost. 
Sousední pozemky (Parc. č. 485/13 – jiná; Parc. č. 492/9  – jiná; Parc. č. 485/17 – jiná; 
Parc. č. 485/20 – jiná). 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby[4] 
Jedná se o projekt, který řeší objekt bytového domu jako novostavbu. 
b) Účel užívání stavby: 
Objekt je bytový dům o 3NP s 11 jednotkami. Jsou zde navrženy bytové jednotky 
různých ploch a dispozic od (1+1) až (3+1). 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o projekt, který řeší objekt bytového domu jako stavbu trvalou. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
Ochrana přírody - stavba není chráněna. 
Kulturní památka - stavba není chráněna jako kulturní památka. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
Je respektována vyhláška č. 268/2009 Sb.[5] 
§ 6 - Připojení staveb na sítě technického vybavení - stavba je napojena na stávající 
inženýrské sítě přípojkami. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo 
křížení jsou stanoveny normovými hodnotami a veškeré tyto hodnoty jsou dodrženy. 
§ 10 - Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí - úroveň podlah obytných místností podzemního podlaží leží více jak 2,9 m 
nad hladinou podzemní vody. 
Stanovená minimální světlá výška místností je nad 2600 mm v obytných a pobytových 
místnostech. 
§ 11 a § 12 - Denní osvětlení, oslunění a přirozené větrání zajištěno otevíranými částmi 
oken a vstupních dveří. Vytápění řešeno kondenzačními kotli a systém rozvodů s účinnou 
regulací a ekonomickým provozem. Umělé osvětlení řešeno pomocí nástěnných a stropních 
osvětlovacích těles. 
§ 13 – Stavba splňuje požadavky na proslunění.  
§ 15 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb - domovní komunikace v bytové 
jednotce umožňuje přemísťování předmětu o rozměru 1950x1950x800 mm. Je možné tento 
předmět o těchto rozměrech přemístit po celém objektu. 
§ 16 - Úspora energie a tepelná ochrana - budova bude s dostatečně tepelně odolným 
broušeným zdivem. 
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§ 18 - základ pro novostavbu bytového domu splňuje všechny požadované normy. 
Hloubka základů je v nezámrzné hloubce. 
§ 20 – Stropy spolu s podlahami a povrchy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly z hlediska 
zvukové izolace, kde jejich vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost splňuje 
minimální požadavky dané normovými hodnotami. 
§ 21 - Podlahy, povrchy stěn a stropů - obvodové, dělící konstrukce a stropy splňují 
minimální požadované i doporučené normativní parametry na tepelnou ochranu, akustiku a 
statiku. Povrchy jsou navrženy dle účelu místností a konstrukcí. 
§ 24 - Komíny jsou navrženy bezpečně pro odvod spalin do volného ovzduší. Minimální 
požadovaná výška komínu nad střechu je dodržena. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného 
spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly 
vymezené normovými hodnotami. Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy.  
§ 25 - plochá střecha nad objektem zajistí spolehlivě ochranu před nepříznivými vlivy 
venkovního prostředí. Srážkové vody jsou odvedeny přes okapový systém do kanalizace. 
§ 26 - výplně stavebních otvorů navrženy s parametry překračujícími minimální 
požadované hodnoty, jsou vhodné pro nízkoenergetické stavby a vykazují dostatečnou 
životnost. Jejich velikost a umístění je poplatná charakteru místností. 
§ 27 – schodiště obsahuje zábradlí ve výšce 1000mm 
§ 32 - Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody - bude tepelně izolováno. Rozvodné a 
cirkulační potrubí teplé vody musí být tepelně izolováno. Nové vnitřní rozvody vody jsou 
provedeny z materiálů pro vnitřní rozvod vody. Venkovní vedení je vedeno v nezámrzné 
hloubce. 
§ 33 - potrubí kanalizační přípojky je uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí 
chránit proti zamrznutí. Čisticí tvarovky se nesmí osadit v místnostech, ve kterých by případný 
únik odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby.  
Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích průduchů, 
instalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň 
střešního pláště. 
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§ 34 - elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými 
hodnotami. Objekt bude mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující 
vypnutí elektrické energie. 
§ 35 - Na začátku odběrného plynového zařízení bude instalován hlavní uzávěr plynu 
umístěný na trvale přístupném a větratelném místě a musí být viditelně trvale označen. Rozvody 
jsou dimenzovaný pro všechny spotřebiče objektu. Způsoby instalace rozvodů plynu ve stavbě 
je dán normovými hodnotami. 
§ 36 - objekt a zařízení v něm budou napojeny na ochranu před bleskem. V rámci 
realizace objektu bude provedena i konečná revize tohoto zařízení. 
§ 38 – Vytápění bude zajištěno pomocí kotle a spotřebiče, které mají zajištěn přívod 
větracího a spalovacího vzduchu.[4] 
Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní 
prostředí a zdraví osob nebo zvířat. V otopné soustavě musí být osazeno zařízení umožňující 
měření a nastavení parametrů otopných soustav. Při provozu otopných soustav se zajistí řízení 
tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla.  
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů[4] 
Požadavky DOSS byly zapracovány do PD. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
h) Navrhovaná kapacity stavby:  
Zastavěná plocha   300 m2 
Obestavěný prostor:   3975 m3 
Užitná plocha:   604,95 m2 
Maximální výška atiky: +9,880 m 
Zpevněné plochy u BD: 584 m2 
Funkční jednotky: 1NP-3NP (11 malometrážních bytů, z toho 1 pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace). 
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i) Základní bilance stavby  
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná doba výstavby je cca 16 měsíců. Plánovaný začátek stavebních prací – 
březen 2017. Předpokládané dokončení stavebních prací – květen 2018. 
Realizace objektu bude chronologicky členěna na následující etapy: [1] 
1. Zemní práce;  
2. přípravné práce na staveništi;  
3. hloubení výkopů;  
4. realizace základů;  
5. zdění svislých konstrukcí nosných stěn a příček;  
6. schodiště; stropy; komíny;  
7. střešní konstrukce;  
8. klempířské práce;  
9. výplně vnějších otvorů;  
10. vnitřní instalace; podlahy;  
11. vstup do objektu;  
12. povrchové úpravy vnitřních a vnějších stěn;  
13. výplně vnitřních otvorů stěn 
k) Orientační náklady stavby objektu bytového domu 
 Cena za 1m3  cca    4 800,- Kč 
Obestavěný prostor celkem  3975 m3 x 4 800 = 19.056.000,- Kč. 
Náklady stavby celkem cca 19 mil. Kč. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území[4] 
Pozemek určený k realizaci objektu BD se nachází v katastrálním území Hrabůvka na 
území statutárního města Ostravy. Pozemek sousedí s místní obslužnou komunikací Klegova, 
na kterou je dopravně napojen vjezdem. Staveniště je s ornicí, rovinaté. Na části pozemku 
určeném k realizaci stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
b) Na místě stavby byly provedeny průzkumy formou osobní prohlídky a zpracování 
fotodokumentace místa. Dále byl proveden radonový průzkum, výsledek je výskyt v nízkém 
radonovém indexu, tudíž není nutné opatření vůči radonu.[4] 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma správců síti budou dodrženy dle jejich 
požadavků a norem. Je dodržena norma ČSN 736005. 
d) Poloha stavby se nenachází v záplavové oblasti ani v území s poddolováním.  
e) Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Dešťové vody ze zpevněných ploch 
budou pročištěny v sorpční vpusti a následně budou svedeny do dešťové kanalizace přes 
retenční nádrž. Dešťové vody ze střech budou svedeny do dešťové kanalizace.  
Po dobu výstavby dojde ke zvýšení provozu vozidel v dotčené lokalitě. Přeprava bude 
probíhat výhradně v denní době po komunikacích. 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. 
Stavba nebude mít vliv na zvýšení odtokových poměrů.  
Novostavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Stavby jsou v dostatečné 
odstupové vzdálenosti, respektuje tak vyhlášku č.501/2006 Sb § 25.  
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Ochrana okolí bude v rámci realizace stavby zabezpečena mobilním oplocením, hluk a 
prašnost bude v minimálním rozsahu. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora. 
Práce prováděné v exteriéru budou po dobu výstavby způsobovat zvýšení prašnosti a hlučnosti 
v bezprostředním okolí stavby.  
Jedná se o novostavbu. Práce prováděné v exteriéru jsou nezbytné. Pro dílčí etapy 
výstavby budou práce v maximální míře soustředěny do interiéru, pakliže to výstavba objektu 
v rámci harmonogramu prací dovolí. Zařízení staveniště bude chráněno provizorním oplocením 
zřízeným za účelem fyzického a vizuálního odclonění stavebního provozu od okolí. Je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní 
pozorností na hlučnost a prašnost. Budou používány stroje nepřekračující hygienické limity. 
Uvažujeme se standardní osmi-hodinovou pracovní směnou s přestávkou 60 minut. Práce o 
víkendech a svátcích není uvažována. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Asanace, demolice se v tomto projektu neřeší. Pří této stavbě se nepočítá s kácením 
dřevin na pozemku. 
g)   V rámci stavby je potřeba plochy pro stavbu a zpevněné plochy vyňat ze zemědělského 
půdního fondu. Pozemek spadá pod ochranu zemědělského půdního fondu. Zahájením prací na 
stavbě musí předcházet zajištění souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)[4] 
Objekt BD bude připojen na stávající vodovod, plynovod a elektrickou síť NN. Při 
provádění stavebních prací na objektu je nutné dodržovat hygienické vyhlášky, co se týká 
hluku, prašnosti a vibrací. Stávající místní příjezdové asfaltové cesty musí zůstat během 
výstavby zcela průjezdné a nesmí dojít k jejich poškození. Přístup bude u sjezdu na komunikaci 
na ulici Klegově. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.[4] 
Předpokládaná doba výstavby je cca 16 měsíců.  
Žádné vyvolané související investice se stavbou nejsou a ani podmiňující vazby ani 
stavby. Plánovaný začátek a dokončení stavebních prací – březen 2017 až květen 2018. 
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B.2 Celkový popis stavby 
Zastavěná plocha:    300 m2 
Obestavěný prostor:     3975 m3 
Užitná plocha:      604,95 m2 
Výška atiky:      +9,880 
Funkční jednotky: 1NP-3NP (11 malometrážních bytů, z toho je jeden určený zejména 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) 
celková plocha:     962,97 m2 
společné prostory:    363,11 m2 
komunikační prostory:     122,37 m2 
 
počet bytů:      11 
bytové prostory: 
1.NP      173,56 m2 
2.NP      213,15 m2 
3.NP      213,15 m2 
Celkem      599,86 m2     
 
Plocha jednotlivých bytů: 
byt č. 1      39,5 m2 
byt č. 2      55,45 m2 
byt č. 3      78,61 m2 
byt č. 4      39,5 m2 
byt č. 5      55,45 m2 
byt č. 6      78,61 m2 
byt č. 7      39,59 m2 
byt č. 8      39,5 m2 
byt č. 9      55,45 m2 
byt č. 10     78,61 m2 
byt č. 11     39,59 m2 
 
Novostavba neobsahuje byty nad 100 m2. Dále řešeno v části B.4.c). 
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Celkové urbanistické, architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt BD je řešen jako novostavba. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. 
Výška objektu (měřeno od atiky) je 10,18 m od upraveného terénu. Umístění stavby je navrženo 
v dříve nevyužitém místě. Objekt je téměř čtvercového půdorysu s plochou střechou, sklon 
střechy min 2,2 % s odvodněním dovnitř dispozice. Objekt se svým výškovým a půdorysným 
uspořádáním začleňuje vhodně mezi okolní budovy a působí proporcionálně vhodně vůči 
okolní zástavbě, je umístěn poblíž severovýchodní hranice pozemku. 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Navržený objekt - stavba bytového domu jako trojpodlažní objekt z nosného stěnového 
systému s plochou střechou. Obvodový plášť je tvořen z broušených tvárnic Porotherm, 
navržené barevné řešení respektuje barevné pojetí fasád stávajících budov v okolní zástavbě. 
Celkové provozní řešení, technologie výstavby 
Hlavní vstup a vjezd do bytového domu bude ze severní strany komunikace. 
Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně příst. ploch a komunikací 
BD řeší bezbariérové úpravy. Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Přístup do 
objektu BD je hlavním vstupem, který je zastřešen. Samotný vstup do objektu je zpřístupněn 
pojezdovou rampou z žárově zinkované oceli. Rampa respektuje sklon v poměru 1:8. Zábradlí 
je ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm šikmé části rampy. Rampa je navržena oboustranně a 
její šířka je 1,5 m. Na rampě bude proveden protiskluzový pruh po 200 mm. Rampy budou 
oboustranně opatřeny vodící bezpečnostní lištou kolem zábradlí do výšky 100 mm. Zábradlí 
bude provedeno z kulatiny tak, aby bylo odsazení madla minimálně 60 mm od objektu. Příčný 
spád rampy je 1,0 %. Objekt obsahuje jednu bytovou jednotku splňující požadavky na užívání 
a bydlení osob s omezením pohybu. Byt je umístěn v 1. NP, který je bezbariérový. V prostoru 
zádveří je místnost pro možnost uložení invalidních vozíků. Ostatní prostory s bezbariérovým 
užíváním neuvažují. V bytovém podlaží (2+3.NP) se nenavrhují byty zvláštního určení.[6] 
26 
Bezpečnost při užívání stavby  
Odborné práce smějí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které 
jsou oprávněny k podnikání dle zvláštních předpisů. Tyto předpisy zahrnují provádění 
stavebních i montážních prací, které jsou předmětu činnosti.  
Na stavbě budou dodrženy vyhlášky č. 324/1990 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb. v 
platném znění. Prosklené nebo průsvitné stěny a dveře musí být zřetelně označeny ve výši 
minimálně 1,1 – 1,6 m nad podlahou (např. barevným pruhem) a vyrobeny z bezpečnostního 
materiálu.  
Zábradlí musí být zřízena u komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 
0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích 
rampách. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osoby (pádu předmětů), musí být zábradlí u podlahy 
opatřeno ochrannou lištou o výšce min. 0,1 m. Každé schodišťové rameno musí být vybaveno 
madlem alespoň po jedné straně. 
Při práci ve výškách je nutno plně respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[14]  
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných osob. Vymezení prostoru staveniště je v zastavěném území, proto musí 
být na jeho hranici provizorní oplocení do výšky 2,0 m. Toto oplocení bude souvislé.  
Zvláštní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů, 
nářadí na staveništi, zajištění a provádění výkopových prací, přeprava a ukládání betonové 
směsi a některé další práce jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[15] Plnění úkolů v 
prevenci rizik je zaměstnavatel povinen provádět v souladu se zákoníkem práce a zákonem č. 
309/2006 Sb.[13] 
Všechny rozvaděče elektro budou označeny tabulkami – pozor elektrické zařízení, nehas 
vodou ani pěnovými přístroji. Hlavní vypínač elektro, hlavní uzávěr vody, hlavní uzávěr plynu 
– budou vyznačeny příslušnou tabulkou, popř. šipkou, vedoucí k těmto uzávěrům a vypínačům. 
Na rozvodnu elektro umístit tabulky – nepovolaným vstup zakázán, pozor elektrické zařízení, 
zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji, zákaz manipulace s otevřeným plamenem. Před 
zahájením provozu musí být provedeny revize el. zařízení, plynových zařízení, zvedacích 
zařízení a tlakových zařízení.  
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Spodní hrana sklopných a zdvižných mechanicky ovládaných vrat musí být označena 
značkami (např. šikmým bezpečnostním šrafováním). Navržené konstrukce a materiály splňují 
normové požadavky pro použití v rámci plánovaného provozu. 
Základní charakteristika objektu  
a) Stavební řešení 
Stavba objektu je navržena na téměř čtvercovém půdorysu s plochou střechou. 
Konstrukční systém je stěnový zděný. Základy budou pásy z železobetonu. Střecha je plochá 
se skladbou dle technické zprávy PD. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Stavebně je objekt navržen jako nosný stěnový systém ze zdiva POROTERM. 
Konstrukce podhledu není řešena. Strop bude omítnut. Střecha je navržena jako plochá se 
spádem 2,2 – 9,3%. Odvodnění je řešeno dovnitř dispozice přes dvě střešní vpusti D=100 mm 
a manžetou Ø 450 mm. Skladba ploché střechy je tvořena spádovými klíny z pěnového 
polystyrenu. Tepelná izolace je z desek ISOVER T (R) z minerální vlny. Vrchní část ploché 
střechy kryta hydroizolací pásy SBS s modifikovanou nosnou vložkou. Izolace proti vodě je ve 
dvou vrstvách. Nově navrhované zdi a příčky jsou zděné z POROTERM tvárnic, mezi bytové 
příčky jsou navržené z POROTERM cihel. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavební konstrukce budou během realizace provedeny v souladu s technologickým 
postupem provádění. Tento je vydán výrobci stavebních materiálů. Dodavatelem stavby budou 
doloženy statické výpočty, pakliže si to případná vzniklá situace na stavbě vyžádá. 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) Technické řešení 
Vytápění nového objektu je pomocí dvou kondenzačních kotlů s celkovým společným 
výkonem 48 kW. 
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Objekt bude napojen vodovodní přípojkou, která bude napojena z rozvodů stávajícího 
veřejného vodovodu. Stavba bude napojena na stávající ležatý rozvod kanalizace novou 
odbočkou. Rozvod kanalizace bude běžný. Kanalizační přípojkou budou odváděny splaškové 
vody a dešťové vody. Nové zpevněné plochy budou vsakovány na vlastním pozemku, pomocí 
vsakovací rýhy a lapolu. Jímání pomocí uličních vpustí. 
Objekt bude napojen na stávající STL plynovodní síť, přípojkou přes HUP v oplocení 
na hranici pozemku. Bude provedeno odběrné plynové zařízení, potrubí ocelové svařované, 
nový plynoměr bude osazen ve skříni HUP. Ve stavbě bude rozvod plynovodu pro dva 
plynovodní kondenzační kotle. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Vytápění: 
- Otopná soustava – tělesa desková   
- 2 x Kondenzační kotel 24 kW 
- Tepelný rozdělovač, expanzomat, oběhová čerpadla atd. 
- M+R 
Větrání: 
- Bytové odtahové ventilátory stropní, stěnové, zpětné klapky, potrubí větrací hlavice 
talířové ventily atd. Kuchyňské digestoře běžné. 
Vodovod: 
- Běžné zařizovací předměty 
- Podružné vodoměry studené a teplé vody 
- Oběhové čerpadlo expanze atd. 
Kanalizace: 
- Zařizovací předměty běžné 
- Lapače střešních splavenin. 
- Uliční vpusti 
- Lapol a vsakovací nádrž, který je předmětem samostatného řízení 
Elektoinstalace: 
- Osvětlení 
- Linka s elektrickým sporákem a troubou. 
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- Autonomní detekce požáru 
- Domácí telefonní zvonek 
Požární bezpečnost  
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
Zásady hospodaření s energiemi  
a)  kritéria tepelně technického hodnocení 
Objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost dle vyhlášky č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
b)  energetická náročnost stavby 
V rámci tohoto projektu objekt nebude zateplen. Objekt bude z tepelně izolačních cihel 
POROTHERM EKO + 50 PROFI DRYFIX s teplněizoalční omítkou. 
 c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prac. a komunální prostředí  
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 
hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
a) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,[15] o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 
b) ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 
c) ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
d) ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
e) Vyhláška č. 268/2009[5] – Obecné technické požadavky 
f) Vyhláška č. 258/2000 – Ochrana veřejného zdraví 
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d) Hygienické předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném 
venkovním prostoru a chráněném vnitřním prostoru staveb jsou uvedeny v nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. Předmětná lokalita se nachází při stávající komunikaci v ulici Klegově. Hladina 
hluku je v normových hodnotách pro danou lokalitu. Veškeré použité materiály budou splňovat 
příslušné technické normy a hygienické předpisy. 
Veškeré pobytové prostory budou přirozeně větratelné a osvětlené. Hygienická zázemí 
budou větraná okenními otvory, nad kuchyňskou linku bude osazena digestoř s odtahem mimo 
budovu. Veškeré prostory objektu budou účinně vytápěny.  
Řešení likvidace odpadů bude řešeno spolu s objekty v nejbližším okolí novostavby. Z 
bytů budou vznikat běžné komunální odpady, které budou akumulovány ve stávajících 
nádobách na komunální odpad. Případné odpady z tohoto provozu budou pouze nárazové 
(obaly apod.). Tyto odpady budou likvidovány předáním osobám oprávněným k nakládání s 
příslušným druhem odpadu (sběrný dvůr). 
Odpadní vody ze střechy budou odváděny pomocí nové kanalizační přípojky do 
jednotné kanalizace. Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vsakovány na vlastním 
pozemku s předčištěním v lapolu. 
Splaškové odpadní vody budou odváděny kanalizační přípojkou do kanalizace. 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
a) ochrana proti radonu 
Na základě měření nebylo zjištěno nadlimitní množství radonu, nebylo navrženo žádné 
opatření. 
b) ochrana proti bludným proudům 
V blízkosti parcely se nenachází žádné trolejové vedení, ochrana nebyla uvažována. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Zdroje vibrací z technické seizmicity nejsou uvažovány, proto nejsou navrženy žádné 
ochranné prvky. 
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d) ochrana proti hluku 
V blízkosti novostavby se nachází obytné budovy, hluk vzniklý provozem stavby 
nebude překračovat normové hodnoty. Dodatečné akustické izolace nejsou v objektu 
uvažovány. 
e) ochrana proti povodni 
Stavba se nenachází v záplavovém území pro stoletou vodu, opatření nebylo uvažováno. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a)  napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace a vodovod budou mít novou přípojku. Objekt bude napojen na rozvody 
elektroinstalace NN smyčkou. Elektroměry jednotlivých jednotek budou přístupné z domovní 
chodby. Plynovodní přípojka bude nová, ukončena skříní HUP v oplocení. Napojení bude na 
stávající odběrné plynové zařízení v objektu. Nový plynoměr bude umístěn ve skříni HUP. 
b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
B.4 Dopravní řešení 
a)  popis dopravního řešení 
Přístup a příjezd k domu bude řešen z veřejné komunikace. Parkování bude zajištěno u 
objektu na zpevněné ploše. 
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Parkoviště u objektu bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu novým sjezdem 
na ulici Klegovu. 
c)  doprava v klidu 
Doprava předpokládá zásobování a odvoz materiálu především dodávkami do 3,5t, 
výjimečně malými nákladními auty. Vjezd kamiónů k objektu se nepředpokládá. Pro 
manipulaci těchto vozidel bude nová navržená manipulační plocha, která umožňuje otočení 
těchto vozidel. Nově je navrženo celkem 14 nových parkovacích stání, z nichž 1 parkovací stání 
bude označeno pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Doprava v klidu 
vyhovuje. 
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Výpočet dopravy v klidu - parametry stavby: 
počet bytů:       11 
Požadavky ČSN 73 6110: 
Byt o jedné obytné místnosti:    1 stání na 2 byty 
Byt do 100 m2:      1 stání na byt 
Byt nad 100 m2:      2 stání na byt 
Novostavba neobsahuje byty nad 100 m2. Počet parkovacích míst, větší než počet bytů, 
je dostačující. Do návrhu je zahrnut předpoklad možné budoucí nadstavby objektu, případně 
dalších novostaveb na stavebním pozemku. Doprava v klidu vyhovuje 
d)  pěší a cyklistické stezky 
V rámci stavby není řešeno. Objekt nezasahuje do stezek. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  terénní úpravy 
Okolí stavby bude po jejím dokončení upraveno rozprostřením ornice, která byla v rámci 
přípravných zemních prací skryta a uložena na staveništní skládce a mezideponii vzdálenou 
5km od stavby. 
b)  použité vegetační prvky 
Nejsou provedeny ani navrženy. 
c)  biotechnická opatření 
V blízkosti stavby parkovací plochy není stávající dřevina rostoucí mimo les. 
B.6 Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana 
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Hotová stavba není po její realizaci zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. Příprava dodavatele stavby 
spočívá ve zpracování návrhu technologických postupů, které minimalizují negativní vlivy 
stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí.  
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Odpady vznikající při realizaci stavby a při jejím provozu, se bude nakládat v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.[12] a příslušnými prováděcími vyhláškami – zejména 
dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,[7] kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou 
druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
Předpokládané odpady, vznikající při realizaci stavby: 
Tab. 1: Předpoklad odpadů na stavbě 
Druh odpadu Označení odpadu Katalogové č. 
Papírové a lepenkové obaly O 150101 
Plastové obaly O 150102 
Směsné obaly O 150106 
Beton O 170101 
Cihla O 170102 
plast O 170203 
kabely neuvedené pod číslem 170410 O 170411 
kabely  O 170410 
Dřevo m3 O 170201 
Směsné kovy O 170407 
Izolační materiály0,04 t O 170604 
Železo  O 170405 
Odpady vznikající při stavbě budou tříděny a ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou skládku statutárním městem Ostrava. Případně budou odpady předány 
k recyklaci. Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnice, bude řešena 
odvezením na městskou skládku sběrnými vozy podniku Technických služeb. Použitý tříděný 
odpad jako je papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, bude separován do pytlů a průběžně 
odvážen do příslušných kontejnerů na odpad separovaný.  
b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V rámci navrženého projektu není v bakalářské práci řešeno. 
c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V rámci navrženého projektu není v bakalářské práci řešeno. 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
V rámci navrženého projektu není v bakalářské práci řešeno. 
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e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
V rámci navrženého projektu není v bakalářské práci řešeno. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba nevyžaduje řešení opatření pro ochranu obyvatelstva. Při zpracování 
dokumentace není v bakalářské práci řešeno. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro prostor ZS bude provedena přípojka elektrické energie, která bude zřízena v hlavním 
stavebním rozvaděči (HSR), včetně elektroměru. 
Potřebu vody pro ZS zajistí vodovodní přípojka na stávající hlavní vodovodní řád v ulici 
Klegově. Přípojka bude vyvedena na staveniště, kde bude osazena vodoměrná šachta včetně 
vodoměru pro měření spotřeby pitné vody.  
b) Odvodnění staveniště 
Kanalizační odpadní potrubí bude odvádět splaškové vody z prostoru staveniště do 
hlavního kanalizačního řadu v ul. Klegova. Na potrubí kanalizační přípojky bude osazena 
revizní šachta a umístěna v prostoru staveniště. Přípojka bude sloužit k odvodu splašků z 
objektu i po dokončení stavby. V rámci výkopových prací se nepředpokládá dosažení HPV, 
není třeba řešit odvodnění. V místě stavby je propustné podloží. Jelikož se v rámci výstavby 
neuvažuje s odvodněním povrchových vod, je možné pouze v případě přívalového deště a 
následného zatopení výkopové jámy tyto vody odčerpat do kanalizace dešťové.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup a příjezd na staveniště bude řešen z veřejné komunikace. Potřeba vody pro ZS 
bude zajištěna napojením pomocí navrtávacího pásu HAWLE na stávající hlavní vodovodní 
řád v ulici s názvem Klegova. Přípojka bude vyvedena na staveniště, kde bude osazena 
vodoměrná šachta včetně vodoměru pro měření spotřeby pitné vody.  
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Vodovodní potrubí bude po staveništi vedeno v hloubce s krytím min. 500 mm pod 
povrchem. Před konečnou úpravou povrchů ZS kolem hotového objektu bytového domu bude 
na vodoměrnou šachtu napojena vodovodní přípojka do objektu. Provizorní přípojka elektrické 
energie pro ZS bude zřízena v hlavním stavebním rozvaděči (HSR), který bude včetně 
elektroměru. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. Příprava 
dodavatele stavby spočívá ve zpracování návrhu technologických postupů, které minimalizují 
negativní vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. Výstavba objektu 
nebude mít přímý vliv na okolní stavby a pozemky. Stavební práce pro výstavbu bytového 
domu budou probíhat pouze na pozemku investora. Přípojky pro tento objekt budou prováděny 
na cizích pozemcích se souhlasem vlastníka. Po provedení inženýrských sítí bude vše vráceno 
do původního stavu na pozemku. Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu. 
e) Ochrana okolí staveniště a požad. na souvis. asanace, demolice, kácení 
Staveništní oplocení bude provedeno mobilním oplocením výšky 2,0 m kolem celé 
stavební parcely a ze strany veřejně přístupné komunikace. Asanace, demolice se v tomto 
projektu neřeší. Pří této stavbě se nepočítá s kácením dřevin na pozemku. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pro účely ZS není zapotřebí uvažovat se záborem veřejného prostranství a dalších 
okolních ploch. Staveniště je pouze na pozemku investora. Veškeré vybavení staveniště bude 
umístěno na pozemku stavby. 
g) Max. produk. množství, druhy odpadů a emisí při výstavbě, likvidace 
S odpady vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.[12] a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště 
vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.,[7] kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, 
recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
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h) Bilance zemních prací, požad. na přesun, deponie a mezideponie zemin 
Na stavební parcele se vyskytuje ornice, která bude sejmuta v tl. 0,3 m a přemístěna v 
na mezideponii staveniště. Nadbývající zemina a travní drn s ornicí bude odvezena nákladními 
vozidly na skládku vzdálenou cca 5 km. Po dokončení stavby bude ornice ze staveništní deponie 
zpět rozprostřena. Pro terénní úpravy přípojek se použije vykopaná zemina a provede se 
ozelenění travním semenem.  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V období sucha 
budou znečištěné plochy v případě potřeby zkrápěny. Příprava dodavatele stavby spočívá ve 
zpracování návrhu technologických postupů, které minimalizují negativní vlivy stavebních 
prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. Během výstavby nesmí být prostor stavby 
ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi či otřesy nad mez. Tato mez je stanovena v nařízení 
vlády 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z ní vyplývá, že 
hladina hluku ze staveniště a na ní pracující mechanizace nesmí přesáhnout hodnotu 65 dB v 
době od 7:00 do 21:00 hodin a v době od 21:00 do 7:00 hodin hodnotu 45 dB, která platí pro 
venkovní prostory. Zhotovitel stavby musí používat pouze mechanicky s technickou 
způsobilostí.  
Odpady z výstavby budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb.[12] o odpadech a 
vyhlášky MŽP č. 383/2001[9] o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady v průběhu výstavby 
budou tříděny a odvezeny na skládku v okruhu 30km od stavby. Znovu využitelné odpady 
nabídne zhotovitel oprávněným právnickým nebo fyzickým osobám k recyklaci, které mohou 
nakládat s tímto odpadem dle zákona o odpadech. Stavebnímu úřadu musí být doložen doklad 
o uložení odpadu a o hospodaření s nimi.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Před zahájením prací na stavbě bude dodavatelem vypracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,[15] podle §21 písm. a) 
k provedení §3 odst. 3, §15, §18 odst. 1 písm. c) a §18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 
Sb.,[13] kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Stavebník je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Všichni pracovníci musí být 
seznámeni s podmínkami při práci v blízkosti elektro sítí, vodárenských a jiných zařízení včetně 
jejich ochranných pásem. Tyto budou v souladu s vyjádřením a požadavky správců sítí a DOSS. 
Během výstavby musí být respektovány bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Na staveništi musí 
být dodržovány zásady proti zajištění bezpečnosti proti možnosti vzniku požáru včetně škod na 
zdraví osob a majetku. Poplachové požární poplachové směrnice budou vyvěšeny na viditelném 
místě. Objekty zařízení staveniště (buňky, sklady) se zvýšeným rizikem vzniku požáru budou 
vybaveny přenosnými hasicími přístroji. Při provádění všech prací musí být dodrženy veškeré 
platné předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce, hygienické předpisy, technologické postupy 
a ustanovení ČSN včetně technologických a prováděcích předpisů, zvláště pak ustanovení 
zákona 309/2006 Sb.[13] Zákon, kterým se upravují další podmínky na pracovišti a nařízení 
vlády 591/2006 Sb.[15] Veškeré práce mohou vykonávat pouze vyškolené a poučené osoby s 
náležitým oprávněním k výkonu jednotlivých činností. Musí být zajištěna i bezpečnost proti 
vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Objekt obsahuje jednu bytovou jednotku 
splňující požadavky na užívání a bydlení osob s omezením pohybu. Bezbariérové řešení v části 
zařízení staveniště není uvažováno.[8] 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
V rámci projektu není uvažováno. Nebude nutné zřizovat opatření na veřejných 
komunikacích. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 
Není nutné předepisovat speciální podmínky pro výstavbu. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná doba výstavby je cca 16 měsíců. Plánovaný začátek stavebních prací – 
březen 2017. Předpokládané dokončení stavebních prací – květen 2018.  
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C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
C.2 Celkový situační výkres 
Řešeno ve výkrese č. C.2 – Situace (viz příloha výkresové části 10.1). 
C.3 Koordinační situace  
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
C.4 Katastrální situační výkres 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
C.5 Speciální situační výkresy 






D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Objekt BD se svým výškovým a půdorysným uspořádáním vhodně začleňuje mezi 
okolní budovy a působí proporcionálně vhodně vůči okolní zástavbě. Objekt je konstrukčně 
řešen jako nosný stěnový systém z keramických tvárnic Porotherm. Stavba je téměř 
čtvercového půdorysu. Projekt BD uvažuje se třemi nadzemní a jedním podzemním podlažím. 
Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová. Výška atiky je 9,88 m od projektové nuly. 
Jeden byt v prvním nadzemí podlaží je řešen jako bezbariérový. Stejně tak je řešen přístup do 
objektu a společné prostory chodeb.  
Nově tvořená fasáda objektu je ve fialové barvě. Sokl je světle modrý. Výplně otvorů 
jsou v barvě hnědé. Pro upřesnění barevností či vzorů jsou konkrétní údaje ve výkresové části 
této práce, výkresech pohledů dle seznamu v části 10.1. Vnější omítky jsou z tepelněizolačních 
omítek Porotherm.  
Přístup do objektu je ze severovýchodní hranice pozemku. Odtud je vstup do objektu 
zajištěn vstupní rampou s oboustranným přístupem. Dostupnost z okolí objektu BD je přes 
přístupový chodník, který respektuje požadované rozměry a bezpečnostní prvky pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
b) Výkresová část 
Výkresy jsou řešeny v přílohách této bakalářské práce, viz výkresová část. Soupis 
jednotlivých výkresů je uveden v části 10.1. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční část 
a) Technická zpráva 
Přípravné práce 
Přípravné práce zahrnují oplocení staveniště provizorním mobilním oplocením a 
odstranění travního porostu. Před výkopovými pracemi bude odstraněna ornice tl. 300 mm. 
Ostatní přípravné práce jsou upřesněny v části 7. Technologický postup provádění zemních 
prací této práce.  
Výkopy 
Výkopy budou řešeny zejména u stavební jámy, která je svahovaná se sklonem v poměru 
1:0,5. Nejnižší výšková úroveň stavební jámy bude – 3,520 m = 230,940 m n.m. Bpv. 
Půdorysné rozměry jsou uvedeny ve výkrese č. D.1.1.2 – schéma hloubení jámy 1, dále ve 
výkrese č. D.1.1.4 – výkopy (viz příloha výkresové části).  
Další částí zemích prací je hloubení rýh s hloubkou ve výšce – 3,820 m = 230,640 m 
n.m. Bpv. Hloubka rýh je od úrovně dna jámy je maximálně 0,3 m. Půdorysné rozměry jsou 
uvedeny ve výkrese č. D.1.1.3 – schéma hloubení rýh, dále ve výkrese č. D.1.1.4 – výkopy (viz 
příloha výkresové části). Další zemní práce jsou součástí dalších technologických etap výstavby 
objektu BD.  
Základy 
Základy jsou tvořeny pásy z železobetonu C 20/25. Šířka základových pásů pod 
nosnými stěnami je 1300 mm a jejich výška je 400 mm. V prostoru 1.PP jsou umístěny nenosné 
stěny tl. 240 mm, které budou mít základ z ŽB o šířce 900 mm a výšce 300 mm. Pásy budou 
podbetonovány z PB C16/20 o tloušťce vrstvy 50 mm. Suterénní příčky jsou tl. 140 mm, pod 
kterými je navržena ztužující výztuž z kari sítí 100/100/10 s přesahem 300 mm. Tyto kari sítě 
budou uloženy do základové desky z PB C16/20 tl. 150 mm. Rozmístění je uvedeno ve výkrese 
č. D.1.1.5 – Základy  (viz příloha výkresové části).  
Během zásypových prací budou provedeny betonové patky z PB C16/20 o rozměrech 
250/250/800 mm. Tyto patky jsou od základových pásů objektu v jiné výškové úrovni. Patky 
z PB v počtu 8 ks budou základem pro přístupovou rampu do objektu BD. 
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Hydroizolace spodní stavby 
Jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a vodě je navržená hydroizolační vrstva 
na horním povrchu základové desky z modifikovaného asfaltového pásu např. Glastek 40 Al 
Mineral, který současně slouží i jako ochrana proti pronikání zemního radonu do stavby. Na 
stavebním pozemku byl změřen nízký radonový index, takže není nutné provádět opatření proti 
pronikání radonu do stavby. Veškeré prostupy instalací přes tuto hydroizolační vrstvu budou 
řádně utěsněny dle pokynů výrobce izolační vrstvy. Hydroizolační vrstva bude položena na 
očištěný, soudržný povrch betonové základové desky opatřený asfaltovým penetračním 
nátěrem, spojování jednotlivých asfaltových pásů, bude s přesahy min. 150 mm. Hydroizolační 
pásy budou vytaženy po vnitřní obvodové stěně a kryté z vnější strany dozděním z cihel plných 
na MVC. Hydroizolace bude vytažena nad úroveň upraveného terénu cca 300 mm. Uchycení 
izolace na fasádě objektu bez tepelné izolace obvodové stěny bude řešeno zatáhnutím lepidla 
pod perlinku, přes kterou bude provedena vnější omítka. 
Svislé konstrukce 
Nosné obvodové stěny tl. 500 mm budou provedeny z cihelných broušených bloků 
POROTHERM EKO+ Profi Dryfix 50. Broušené zdivo je uloženo na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX. Vnější omítka je tepelněizolační Porotherm TO tl. 30 mm + 
Porotherm UNIVERSAL  tl. 5 mm a vnitřní vápenno-cementová (VC) omítka tl. 10 mm – 
součinitel prostupu tepla U=0,18 W/m2K. 
Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm budou provedeny z cihelných broušených bloků 
POROTHERM 30 Profi Dryfix (P15) pro tloušťku vnitřního zdiva 300 mm zděné na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX, doplněné z obou stran vnitřní VC omítkou tl. 10 mm. 
Nenosné stěny jsou navrženy tvárnice tl. 240 mm pro vedení instalací v drážkách. Stěny 
budou provedeny z cihel POROTHERM 24 Profi Dryfix (372x240x249) zděné na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX, doplněné z obou stran vnitřní VC omítkou tl. 10 mm. 
Nenosnou stěnou jsou navrženy příčky tl. 140 mm v celém rozsahu objektu. Tyto budou 
provedeny z cihel POROTHERM 14 Profi Dryfix (497x140x249) zděné na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX, opatřené proarmovanou vrstvou armovacího tmele s vnitřní štukovou 
vrstvou. 
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Založení první vrstvy broušených cihel se provádí na zakládací spáru tl. 1 mm z malty 
POROTHERM Profi AM. 
Vodorovné konstrukce 
V 1.PP je na základové desce podlaha nad terénem tl. 290 mm opatřenou hydroizolační 
vrstvou s tepelně izolační deskou z pěnového polystyrenu EPS tl. 160 mm. Tyto desky jsou se 
sníženou nasákavostí a uzavřeným povrchem. Na této izolační vrstvě bude umístěna systémová 
deska s keramickou dlažbou. Konstrukce podlah v 1. – 3.NP je navržená jako těžká podlaha 
s tlumením kročejového zvuku o tl. 120 mm. 
Konstrukce stropu nad 1.NP až 3.NP je navržen z dílců MIAKO a nosníků Porotherm. 
Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. V místech zvýšeného zatížení jsou do návrhu 
použity snížené stropní vložky MIAKO a doplněny o ocelové výztuže KARI sítě Ø 6 mm, 
velikosti oka 150 mm. Nadbetonávka stropu bude z betonu PB C20/25 o minimální tl. 60 mm. 
Stropní POT nosníky budou uloženy minimálně 125 mm. V místech prostupů stropní 
konstrukcí je navržena výměna ze ztužujících válcovaných L profilů o rozměrech 75/50/6 mm. 
Konstrukce podhledu není řešena. Strop bude omítnut. 
Ztužující věnce 
Konstrukce stropu je zpevněna pomocí ztužujících věnců nad nosnými stěnami, které 
jsou složeny ze zálivky prostým betonem PB C20/25 a ocelové výztuže BSt 500 M.  
Překlady 
Pro únosnost nosných stěn je v místech otvorů osazen POROTHERM PŘEKLAD 7 o 
rozměrech 70 x 238 mm. Jednotlivé délky a počty kusů překladů jsou uvedeny ve výkresech č. 
D.1.1.(6-9) půdorys 1.PP a 1-3.NP (viz samostatná příloha této bakalářské práce).  
Schodiště 
Schodiště z 1.PP do 3.NP je navrženo jako monolitické. Schodiště je navrženo na 
železobetonové lomené desce podepřené průvlakem ve stropní desce. Jednotlivé stupně jsou 
nadbetonovány PB C16/20. Obklad schodišťových stupňů bude keramickou dlažbou uloženou 
do stěrky s lepícím tmelem tl. 5 mm. Schodiště bude opatřeno zábradlím se základní výškou 
1000 mm a kotvením dle vybraného typu a provedení tohoto schodiště. Pro realizaci schodišť i 
zábradlí je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci vyztužení betonových konstrukcí, 
ocelových konstrukcí zábradlí atd. 
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Zastřešení a hydroizolace ploché střechy 
Střecha je navržena jako plochá se spádem 2,2 – 9,3%. Odvodnění je řešeno dovnitř 
dispozice přes dvě střešní vpusti D=100 mm a manžetou Ø 450 mm. Skladba ploché střechy je 
tvořena spádovými klíny z pěnového polystyrenu tl. 50 – 230 mm. Parozábrana je uložena na 
nosné vodorovné konstrukci stropu. Tepelná izolace je z desek ISOVER T (R) z minerální vlny. 
Tloušťka izolace je 160 a 80 mm.  Vrchní část ploché střechy kryta hydroizolací pásy SBS 
s modifikovanou nosnou vložkou. Izolace proti vodě je ve dvou vrstvách.  
Výplně otvorů 
Veškeré vnější výplně svislých otvorů domu budou z plastových šestikomorových 
profilů se zasklením izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla celého okna uw ≤ 1,0 
W/m2K. Izolační dvojsklo s ug = 0,80 W/m2K s teplým rámečkem SGG PLU4-18-4-18-PLU4, 
SWS V, argon. Výplně otvorů v obvodových konstrukcích splňují požadavky normy ČSN 73 
0540,[17] zejména hodnoty součinitele prostupu tepla a průvzdušnosti. 
Připojovací spára bude řešena PUR výplní tl. 10 mm, u parapetu budou připojovací spáry 
v tl. 15 mm.  
Dveřní křídla budou plná. Bude osazeno kování klika/koule (klika/klika) s 
bezpečnostním zámkem, tříbodové zajištění dveří v provedení dle požadavku stavebníka. Barva 
dveří bude vybrána stavebníkem dle vzorníku výrobce, předpokládá se shodná barva s okenními 
výplněmi. Nadstandardní vybavení dveří např. madlem či samozavíračem bude provedeno dle 
požadavku stavebníka.  
Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovými zárubněmi s polodrážkou, výrobce např. fy 
Sapeli, Vekra. Průchozí výška vnitřních dveří bude 1970 mm. Stavební otvory dveří budou 
zvětšeny o 100 mm oproti průchozí čisté šířce a o 130 mm oproti čisté průchozí výšce. Obložení 
bude upraveno v návaznosti na příčky, zejména tak, aby obložení nekolidovalo s obložkou 
sousedních dveří ve vnitřních rozích dělících příček. Typ dveřních křídel a typ zárubní bude 
upřesněn stavebníkem.  
44 
Kování vnitřních dveří typu klika/klika, do sociálních zařízení zámek se západkou 
(koupelnové kování). Všechny dveře budou v provedení bez prahu. Bude zajištěno propojení 
větraných obytných místností s centrálním prostorem chodby (štěrbiny pod dveřmi 8-15mm, 
nebo odpovídající mřížky ve dveřích). Dveře do koupelen a WC budou rovněž se štěrbinou pod 
dveřmi nebo s mřížkou pro zajištění nasávání odváděného vzduchu z centrálního prostoru 
chodby. 
Střešní výlez na plochou střechu je umístěn v chodbě 3.NP. Rozměry výlezu jsou 
900x1200 mm. Stěny výlezu (výrobce např. VELOX) jsou včetně zabudované tepelné izolace. 
Vytápění 
Vytápění bude zajištěno soustavou otopných těles společně s tepelným rozdělovačem, 
expanzomatem a oběhovými čerpadly, které budou napojeny na dva plynové kondenzační kotle 
o výkonu 24 kW, umístěné do technické místnosti 1.PP objektu BD.  
Podlahy 
Řešení podlah je upřesněno ve výkresech půdorysu jednotlivých podlaží. V 1.PP budou 
podlahy z keramické dlažby. Podlahy s mokrým provozem (koupelny, technická místnost) 
budou opatřeny hydroizolační stěrkou pod dlažbami a keramickými obklady stěn. Další 
nadzemní podlaží mají podlahy z keramické dlažby zejména ve společných prostorách, jako 
jsou chodby, zádveří, kolárna, úschovna invalidních vozíků a přízemní (sklepní) boxy. Bytové 
jednotky mají v obytných prostorách laminátovou podlahu.  
Skladba podlahy nad terénem z keramické dlažby (keramická dlažba tl. 10 mm; lepicí 
tmel na bázi cementu pro lepení keramických dlažeb tl. 6 mm; silikátově disperzní 
hydroizolační hmota tl. 2 mm; disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a 
modifikujících přísad; roznášecí vrstva z betonu vyztužená KARI sítí v ose desky tl. 50 mm; 
separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm; tepelněizolační desky z 
pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí tl. 160 mm; ochranná vrstva z betonu tl. 60 mm; 
hydroizolace SBS modifikované asfaltové pásy).[19] 
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Skladba těžké plovoucí podlahy v podlažích na stropě z keramické dlažby (keramická 
dlažba tl. 10 mm; lepicí tmel na bázi cementu pro lepení keramických dlažeb tl. 6 mm; disperzní 
penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad; roznášecí vrstva z betonu 
vyztužená KARI sítí v ose desky tl. 50 mm; separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 
tl. 0,2 mm; tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým 
útlumem tl. 50 mm).[19] 
Skladba těžké plovoucí podlahy v podlažích na stropě s nášlapnou vrstvou z laminátu 
(laminátová podlaha s jádrem HDF tl. 10 mm; pásy z pěněného PE s uzavřenou buněčnou 
strukturou tl. 5 mm; separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm; roznášecí 
vrstva z betonu vyztužená KARI sítí v ose desky tl. 50 mm; separační polyethylenová fólie 
slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm; tepelněizolační desky z elastifikovaného pěnového 
polystyrenu s kročejovým útlumem tl. 50 mm).[19] 
Povrchová úprava stěn 
Keramické obklady budou v prostorách koupelen, WC, technické místnosti, sauna, 
prádelna/sušárna a za kuchyňskou linkou. Obklad je řešen do výšky 2400 mm, nebo v pásu od 
výšky 800 mm až po výšku 1600 mm nad podlahou příslušného podlaží. Výšky provádění 
obkladů jsou znázorněny a řešeny ve výkresech půdorysu jednotlivých podlaží. 
Sokl objektu BD bude řešen jako mozaiková omítka ve světle modré barvě. Fasádní 
omítka je tepelněizolační vnější Porotherm TO tl. 30mm + Porotherm UNIVERSAL  tl. 5 mm 
v odstínu fialové barvy. 
Vnější omítka je tepelněizolační Porotherm TO tl. 30 mm + Porotherm UNIVERSAL tl. 
5 mm a vnitřní vápenno-cementová (VC) omítka tl. 10 mm. Vnitřní nosné stěny budou doplněné 
z obou stran vnitřní VC omítkou tl. 10 mm. Příčky v rozsahu celého objektu, budou opatřené 
vloženou sklotextilní síťkou s vnitřní štukovou omítkou s tl. vrstvy 10 mm.  
Zvuková a teplená izolace 
Tepelná izolace střechy je z desek ISOVER T (R) z minerální vlny a její tloušťka ve 
dvou vrstvách je 160 a 80 mm. Podlaha nad terénem je izolována tepelně izolační deskou 
z pěnového polystyrenu EPS tl. 160 mm. 
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Klempířské práce 
Na ploché střeše jsou uvedeny klempířské výrobky, jako je oplechování atiky 
z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.  Stejným plechem je upraveno lemování komínu nebo 
prostupu pro odvětrání kanalizace. 
Zámečnické konstrukce 
Budou provedeny dle požadavků stavby tak, aby odpovídaly návrhu v projektové 
dokumentaci. Sklepní kóje v 1.NP budou provedeny drátěné oceli s oky velikosti 50/50 mm, 
v práškové úpravě barva světle šedá RAL7053. Dveře sklepní kóje budou 700/2000 mm. 
Vchodová stříška s akrylovým sklem se vzpěrami z nerez oceli. Zábradlí schodiště je z kulatiny 
Ø 40 mm. U vstupu do objektu je rampa, která respektuje sklon v poměru 1:8. Zábradlí je ve 
výšce 900 mm s přesahem 150 mm šikmé části rampy. Rampa je navržena oboustranně a její 
šířka je 1,5 m. Na rampě bude proveden protiskluzový pruh po 200 mm. Rampy budou 
oboustranně opatřeny vodící bezpečnostní lištou kolem zábradlí do výšky 100 mm. Zábradlí 
bude provedeno z kulatiny tak, aby bylo odsazení madla minimálně 60 mm od objektu. Příčný 
spád rampy je 1,0 %.[6] 
Malby 
Budou provedeny v plném rozsahu, tak aby byly náležitě ochráněny všechny stavební 
konstrukce. Výběr konkrétních typů a odstínu provede investor. Upřesnění je uvedeno ve 
výkresové části této práce, výkresech pohledů dle seznamu v části 10.1. 
b) Výkresová část 
Výkresy jsou řešeny v přílohách této bakalářské práce, viz výkresová část. Soupis 
jednotlivých výkresů je uveden v části 10.1. 
D.2 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
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E. Dokladová část 
E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zprac. podle jiných práv. 
před. 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona a hosp. s energií 
V rozsahu zadání bakalářské práce není řešeno. 
E.6 Ostatní stanoviska, vyj., posudky a výsl. jednání ved. v průběhu zprac. 
PD 




3. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 
Posuzované konstrukce a jejich skladby splňují standard nízkoenergetického domu dle 
ČSN 73 0540-3.[17]  
Zadaným požadavkům na prostup tepla vyhovují všechny posuzované konstrukce. 
Střešní konstrukce vyhověla na výskyt vlhkosti v konstrukci a podlaha vyhověla na pokles 
dotykové teploty. Vzhledem k použitému systému POROTHERM, byly požadavky na prostup 
tepla, kondenzaci vodní páry a množství vypařitelné páry u obvodové konstrukce splněny. 
Skladba podlahy nad terénem z keramické dlažby (keramická dlažba tl. 10 mm; lepicí 
tmel na bázi cementu pro lepení keramických dlažeb tl. 6 mm; silikátově disperzní 
hydroizolační hmota tl. 2 mm; disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a 
modifikujících přísad; roznášecí vrstva z betonu vyztužená KARI sítí v ose desky tl. 50 mm; 
separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm; tepelněizolační desky z 
pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí tl. 160 mm; ochranná vrstva z betonu tl. 60 mm; 
hydroizolace SBS modifikované asfaltové pásy).[19] 
Nosné obvodové stěny tl. 500 mm budou provedeny z cihelných broušených bloků 
POROTHERM EKO+ Profi Dryfix 50. Broušené zdivo je uloženo na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX. Vnější omítka je tepelněizolační Porotherm TO tl. 30 mm + 
Porotherm UNIVERSAL  tl. 5 mm a vnitřní vápenno-cementová (VC) omítka tl. 10 mm – 
součinitel prostupu tepla U=0,18 W/m2K. 
Střecha je navržena jako plochá se spádem 2,2 – 9,3%. Odvodnění je řešeno dovnitř 
dispozice přes dvě střešní vpusti D=100 mm a manžetou Ø 450 mm. Skladba ploché střechy je 
tvořena spádovými klíny z pěnového polystyrenu tl. 50 – 230 mm. Parozábrana je uložena na 
nosné vodorovné konstrukci stropu. Tepelná izolace je z desek ISOVER T (R) z minerální vlny. 
Tloušťka izolace je 160 a 80 mm.  Vrchní část ploché střechy kryta hydroizolací pásy SBS 
s modifikovanou nosnou vložkou. Izolace proti vodě je ve dvou vrstvách. 
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3.1 Tepelně technické posouzení podlahy nad terénem (dlažba) 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)[18] 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,006       0,780  25,0 
   3  Beton hutný 3  0,050       1,360  23,0 
   4  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   5  Expandovaný polystyren  0,160       0,034  100,0 
   6  Beton hutný 3  0,060       1,360  23,0 
   7  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,480 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,152 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =      6,32 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 




3.2 Tepelně technické posouzení obvodové stěny 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)[18] 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Zdivo Porotherm 50 EKO + Dryfi  0,500       0,099  5,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,100  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,151 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm TO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0472 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,1187 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3.3 Tepelně technické posouzení střešního pláště ploché střechy 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)[18] 
 
 Název konstrukce:    Střešní plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  GLASTEK AL 40 MINERAL  0,004       0,210  300000,0 
   4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,050       0,033  70,0 
   5  Isover T  0,240       0,045  3,0 
   6  Isover S  0,080       0,049  5,0 
   7  GLASTEK 40 SPECIAL MINER. 0,004       0,210  30000,0 
   8  ELASTEK 40 COMBI  0,0045       0,210  30000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,168 kg/m2,rok 
  (materiál: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0074 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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4. Řešení zásad organizace výstavby 
4.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
4.1.1 Obecné informace 
Pozemek určený k realizaci objektu BD se nachází v katastrálním území Hrabůvka na 
území statutárního města Ostravy. Pozemek sousedí s místní obslužnou komunikací Klegova, 
na kterou je dopravně napojen vjezdem. Staveniště je s ornicí, rovinaté. Na části pozemku 
určeném k realizaci stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Kompletní informace o stavbě 
jsou uvedeny v průvodní a souhrnné technické zprávě této bakalářské práce. 
4.1.2 Popis staveniště 
Zařízení staveniště (ZS) bude zřízeno a vybudováno ještě před samotným zahájením 
stavebních prací. Stavební parcela je rovinná a má plochu 4 024 m2, tudíž nebude pro účely ZS 
zapotřebí uvažovat se záborem veřejného prostranství a dalších okolních ploch.  
V průběhu výstavby se bude uspořádání ZS měnit tak, aby se maximálně přizpůsobilo 
aktuálním potřebám stavby. Z toho vyplývá, že se v jednotlivých fázích výstavby objektu bude 
postupovat nahrazováním nepotřebných objektů těmi nezbytnými. Stavební pozemek se 
nachází v místě, kde jsou vedeny veškeré sítě technické infrastruktury, které musí být 
investorem před započetím stavby vytýčeny. Pozemek je bez stávajících objektů. Provizorní 
oplocení bude tedy provedeno mobilním oplocením výšky 2,0 m kolem celé stavební parcely a 
ze strany veřejně přístupné komunikace. 
4.1.3 Skládky a zařízení staveniště 
Na staveništi proběhne skrývka ornice. Aby se zabránilo znehodnocení kvality ornice, 
výška staveništní skládky ornice nepřesáhne 2,0 m. Staveništní skládka ornice bude hutněná a 
se sklonem svahů v poměru 1:1.  
Neuskladnitelný objemu výkopku a ornice na staveništi bude odvezen na řízenou 
skládku ve vzdálenosti 30 km od místa stavby případně na mezideponii 5 km od stavby. Zeminy 
budou mj. skladovány v prostoru staveniště.  
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Musí být uloženy v přirozeném sklonu tak, aby nemohlo dojít k jejímu sesunutí. Pod 
skládkou vyhloubené zeminy bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm, aby nedošlo ke smísení 
s ornicí a tím i k jejímu znehodnocení. 
Skladování materiálu na staveništi bude na předem připravených plochách k plnění 
daného účelu. Materiál bude na stavbu dodáván postupně v cyklech podle aktuální potřeby dané 
fáze technologického procesu výstavby. Po spotřebování materiálu budou jejich zásoby 
průběžně doplňovány. 
Objekt bytového domu má stěnový nosný systém z cihel POROTHERM EKO+ profi 
dryfix 50 na zdící pěnu. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihelných broušených bloků 
POROTHERM PROFI 30. Vnitřní nenosné stěny budou z cihel POROTHERM PROFI 24 
(zejména pro vedení instalací vnitřních rozvodů).  
Příčky budou z cihel POROTHERM 14 P+D (497x140x238) zděné na zdící pěnu. 
Konstrukce stropů je navržena z dílců MIAKO a nosníků POROTHERM tl. 250 mm. 
Předpoklad dodávky zdiva, překladů, keramických věncovek a stropních dílců na stavbu je 
každý 5. den.  
Tab. 2: Plocha k uskladnění tvárnic jednoho podlaží 
Výpočet plochy uskladnění tvárnic POROTHERM (pro jedno podlaží) 
Popis m2 ks/m2 ks ks/paleta n palet 
50 EKO+ Profi Dryfix 36,1 16 577,6 30 20 
30 Profi Dryfix 13,7 16 218,4 80 3 
14 Profi Dryfix 8,0 8 63,76 80 1 
24 Profi Dryfix 0,6 10,7 6,313 60 1 
Celkem palet         25 ks 
Celk.plocha = počet palet x 1,18/2 (dvě palety na sobě) = 15 m2 
 
Tab. 3: Plocha k uskladnění stropních vložek jednoho podlaží 





ks ks/paleta n palet 
Vložky MIAKO 19/50 250 1393 72 20 
Vložky MIAKO  8/50 250 5 144 1 
Vložky MIAKO 19/62,5 250 239 48 5 
Vložky MIAKO  8/62,5 250 1 96 1 
Celkem palet         27 ks 
Celk.plocha = počet palet x 1,18 / 2 (dvě palety na sobě) = 16 m2 
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Tab. 4: Plocha k uskladnění stropních nosníků jednoho podlaží 
Výpočet plochy uskladnění POT nosníků         
Popis specif. dl. (mm) ks m2 
Nosník POT 160x175 6 250 84 10,50 
Nosník POT 160x176 2 750 2 0,11 
Nosník POT 160x177 3 250 2 0,13 
Nosník POT 160x178 3 750 30 2,25 
Nosník POT 160x179 2 250 1 0,05 
Celk.plocha        13,04 m2 
 
Tab. 5: Plocha k uskladnění stropních profilů jednoho podlaží 
Výpočet plochy k uskladnění L profilů         
Popis specif. dl. (mm) ks m2 
Válc. Profil L 75/50/6 1 050 4 0,67 
Válc. Profil L 75/50/6 2 000 2 0,64 
Celk.plocha        1,31 m2 
Výstavba objektu vyžaduje dodávku suchých cementových či maltových směsí, která 
bude skladována v přepravních zásobárnách, tzv. silech.  
Překlady a zdící prvky musí být uloženy na rovném a zpevněném povrchu bez přístupu 
povrchové vody. Úprava povrchu bude představovat vrstva zhutněného štěrkopísku o tl. 100 
mm. Doporučení výrobce stanovuje, jak skladovat překlady. Tyto jsou umístěny na dřevěných 
hranolech o rozměrech 75x75x960 mm a rozděleny podle jejich délky. Aby nedocházelo 
k degradaci technických vlastností skladovaného materiálu, bude ochrana před povětrnostními 
vlivy řešena fólií.  
Veškeré prvky ukládané na staveništní skládce nesmí překročit výšku 2,0 m. Jednotlivé 
materiály musí být roztříděny podle jednotlivých druhů. Aby bylo možné uskladněný materiál 
na staveništi průběžně kontrolovat, musí být mezi jednotlivými figurami materiálů dodržen 
průchod široký minimálně 0,75 m. Vzdálenost figur v čele musí být od sebe vzdáleny 
minimálně 1,2 m.  
Uzamykatelná skládka bude sloužit pro uložení zakládací malty POROTHERM, 
zárubně, výztuž, tepelně izolační desky, kusový materiál, pytle s betonářskou, maltovou, 
omítkovou směsí, sádru, tmely, lepidla, zdící pěny POROTHERM, obklady s dlažbou a ostatní 
drobný materiál včetně nářadí. K tomu je určen uzamykatelný a větraný kontejner ZL2-20´. 
Upřesnění kontejneru je uvedeno v části 4.1.12. (Řešení objektů zařízení staveniště). 
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4.1.4 Odvodnění staveniště 
V rámci stavebních prací se nepředpokládá dosažení HPV, není třeba řešit odvodnění 
tohoto typu. V místě stavby je propustné podloží. Jelikož se v rámci výstavby neuvažuje s 
odvodněním povrchových vod, je možné pouze v případě přívalového deště a následného 
zatopení výkopové jámy tyto vody odčerpat do kanalizace dešťové. 
4.1.5 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Dopravní infrastruktura 
Pozemek sousedí s místní obslužnou komunikací Klegova, na kterou je dopravně 
napojen vjezdem. Po dobu výstavby dojde ke zvýšení provozu vozidel v dotčené lokalitě, bez 
výraznějšího negativního vlivu. Přeprava bude probíhat výhradně v denní době po místních 
komunikacích. Vjezd a výjezd pro ZS je umístěn na krajích parcely. 
Zásobování staveniště vodou 
Potřeba vody pro ZS bude zajištěna pomocí napojení navrtávacím pásem HAWLE na 
stávající hlavní vodovodní řád v ulici Klegova. Přípojka bude vyvedena na staveniště, kde bude 
osazena vodoměrná šachta včetně vodoměru pro měření spotřeby pitné vody.  
Vodovodní potrubí bude po staveništi vedeno v hloubce s krytím min. 500 mm pod 
povrchem. Před konečnou úpravou povrchů ZS kolem hotového objektu bytového domu bude 
na vodoměrnou šachtu napojena vodovodní přípojka do objektu.  
Kanalizační odpadní potrubí bude odvádět splaškové vody z prostoru staveniště do 
hlavního kanalizačního řadu v ul. Klegova.  
Na potrubí kanalizační přípojky bude osazena revizní šachta a umístěna v prostoru 
staveniště. Přípojka bude sloužit k odvodu splašků z objektu i po dokončení stavby. 
Tab. 6: Spotřeba vody pro provozní účely 




Zprac. a ošetřování betonu m3 46,0 22 1 012 
Výroba malty m3 0,5 185 93 
Omítky (bez vody pro maltu) m3 22,4 30 671 
Celková spotřeba vody pro provozní účely       1 776 
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Tab. 7: Spotřeba vody pro hygienické účely 




Sprchování os 22,0 45 990 
Pracovníci na staveništi bez sprchování os 22,0 40 880 
Celková spotřeba vody pro hygienické účely       1 870 
Tab. 8: Spotřeba vody pro technologické účely 




Staveniště, mytí nákl. vozidel ks 9,0 1 300 11 700 
Staveniště, mytí prac. nástr. a pomůcek m3 1,2 300 360 
Celková spotřeba vody pro technolog. účely       12 060 
Vteřinová spotřeba vody pro jednotlivé objekty: 
  Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)   l/s 
 Qn  vteřinová spotřeba vody 
 Pn  spotřeba vody v l na směnu 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
Qn =  (1775,56 * 1,5 ) + (1870 * 2,7) + (12060 * 2)  / (8 * 3600) = 1,105 l/s 
Vypočtená vteřinová spotřeba vody odpovídá potrubí Dn 32 mm. Vodovodní přípojka 
ZS bude sloužit pro objekt BD také po ukončení realizace stavby. Od vodoměrné šachty bude 
přípojka vody nahrazena za PE potrubí Dn 63.  
Zásobování staveniště elektrickou energií 
Provizorní přípojka elektrické energie pro ZS bude zřízena v hlavním stavebním 
rozvaděči (HSR), který bude včetně elektroměru. Rozvody elektrické energie bude po staveništi 
veden v zemi s hloubkou uložení 0,6 m.  
Objekty a spotřebiče budou napojeny přes rozvodné skříně jednotlivých stavebních 
kontejnerů. Každá rozvodná skříň bude včetně jističů a uzemnění. Staveniště řeší osvětlení 
zejména příjezdové cesty a pracovního prostoru. Osvětlení bude umístěno na dočasných 
sloupech. 
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Určení druhů spotřebičů 
Tab. 9: Příkony zařízení a stavebních strojů 
Názvy zařízení a stavebních 
strojů 





Svářecí transformátor do 260 A 1 17,00 17,0 
Svářečka na střídavý proud   1 15,00 15,0 
Kalové čerpadlo HCP AF-25A2 600 l /min 1 4,00 4,0 
Čerpadlo betonové směsi v. 11 m 1 17,50 17,5 
Čerpadlo na vodu - výtlačné   1 12,00 12,0 
Okružní pila   1 4,00 4,0 
Ohýbačka beton.oceli < 40 mm 1 3,50 3,5 
Omítací stroj 140 m3 / hod 1 7,50 7,5 
Příklepová vrtačka   3 1,00 3,0 
Stavební míchačka 250 l 1 5,00 5,0 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles T  3 0,60 1,8 
Silo na suché malt. směsi s H20 pumpou a mích. 2 6,00 12,0 
Vtápění Unimobuněk   7 2,00 14,0 
Celkový příkon zařízení a stavebních strojů     116,3 
Tab. 10: Příkony vnějšího osvětlení 





Komunikace 500 W/ 100m 1,4 0,50 0,68 
Prostor stavby 2,4 W / m2 301,6 0,0024 0,72 
Celkový příkon osvětlení vnější       1,40 
Tab. 11: Příkony vnitřního osvětlení 





Umývárny, šatny, WC   60,0 0,010 0,60 
Kancelářské místnosti   30,0 0,020 0,60 
Uzavřené sklady   15,0 0,003 0,05 
Celkový příkon vnitřního osvětl.       1,25 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
Celkový maximální příkon elektrické energie závisí na počtu aktuálně používaných 
spotřebičů. Součet příkonů u zařízení a osvětlení je stanoveno pro období maximální 
rozestavěnosti a udává celkem 118,94 kW. 
Celkový elektrický výkon pro výstavbu: 
 S = (K/cos µ) * (β1*∑P1 + β2*∑P2 +  β3*∑P3)   [kVA]  
 S = (1,1/cos 0,5) * (0,7*∑116,3 + 1,0*∑1,4 +  0,8*∑1,25) = 92,2  kVA  
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 S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β 1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β 2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β 3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
4.1.6 Plochy ZS 
Příprava zpevněných ploch pro zařízení staveniště bude provedena po skrývce ornice na 
pracovní ploše ve výšce – 0,600 mm. Staveniště bude za účelem pohybu mechanizace k dopravě 
a skladování materiálu opatřeno provizorní komunikací z betonových panelů KZD o rozměrech 
3x1,5x0,15 m. Panely budou uloženy na štěrkovém podsypu tl. 50 mm provedeného na 
zhutněném podloží. Panelová komunikace bude na šíři jednoho jízdního pruhu, tj. 3 m v jednom 
směru. Ostatní zpevněné plochy budou provedeny z hutněného štěrkopísku tl. 150 mm.  
Po ukončení výstavby budou části ZS odstraněny včetně provizorního oplocení s 
branami. Na pozemku investora se vybudují parkovací místa s příjezdem včetně chodníků, které 
budou navazovat na veřejnou komunikaci pro pěší. 
4.1.7 Vliv realizace stavby na okolní stavby a pozemky 
Novostavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Stavby jsou v dostatečné 
odstupové vzdálenosti. Stavební práce pro výstavbu bytového domu budou probíhat pouze na 
pozemku investora.  
Přípojky pro tento objekt budou prováděny na cizích pozemcích se souhlasem vlastníka. 
Po provedení inženýrských sítí bude vše vráceno do původního stavu na pozemku. Stavební 
práce nebudou prováděny v době nočního klidu 
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4.1.8 Ochrana okolí staveniště 
Staveništní oplocení bude provedeno mobilním oplocením výšky 2,0 m kolem celé 
stavební parcely a ze strany veřejně přístupné komunikace.  U vjezdu a výjezdu bude u oplocení 
osazena otevíratelná dvoukřídlá vjezdová brána šířky 6 m. Brána bude uzamykatelná a s 
bezpečnostní značkou a cedulí, zejména zákazem vstupu dle ČSN ISO 3864.  
Asanace, demolice se v tomto projektu neřeší. Pří této stavbě se nepočítá s kácením 
dřevin na pozemku. 
4.1.9 Zábory pro staveniště 
Pro účely ZS není zapotřebí uvažovat se záborem veřejného prostranství a dalších 
okolních ploch. Staveniště je pouze na pozemku investora. Veškeré vybavení staveniště bude 
umístěno na pozemku stavby. 
Stavební stroje budou mimo pracovní dobu umístěny na zpevněných plochách 
staveniště, případně i mimo něj na okolních zpevněných plochách. Zábory je nutno řešit 
v případě, kdy budou stroje umístěny na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy. 
Takto umístěným strojům musí předcházet zajištění souhlasu se zřízením ploch pro stavební 
stroje včetně vyměřeného poplatku za zábor veřejného prostranství. 
4.1.10 Bilance zemních prací, přesuny zeminy a uložení na deponii 
Na stavební parcele se vyskytuje ornice, která bude sejmuta v tl. 0,3 m. Neuskladnitelný 
objemu výkopku a ornice na staveništi bude odvezen. Odvoz ze staveniště je dělen na dvě části. 
První představuje dopravu použitelného objemu vytěžené sypaniny na mezideponii vzdálenou 
5 km od stavby. Druhou částí je odvoz nadbytečného objemu sypaniny na řízenou skládku ve 
vzdálenosti 30 km od místa stavby. 
Objem ornice (1 044 m3) a hloubené zeminy (1 456,63 m3) v rostlém stavu, který bude 
během prováděných zemních prací vytěžen, je celkem 2 500,63 m3. Zhutněná staveništní 
skládka ornice je s kubaturou 330 m3. Objem zhutněné staveništní skládky pro vytěženou 
zeminu je 74,7 m3. Ornice v rostlém stavu uložená na mezideponii je s objemem 445,5 m3. 
Ornice v rostlém stavu uložená na trvalou skládku je s objemem 268,5 m3. Zemina v rostlém 
stavu uložená na mezideponii je s objemem 439,73 m3. Zemina v rostlém stavu uložená na 
trvalou skládku je s objemem 942,2 m3. 
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4.1.11 Ochrana životní prostředí při výstavbě 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. Příprava dodavatele stavby 
spočívá ve zpracování návrhu technologických postupů, které minimalizují negativní vlivy 
stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. 
S odpady vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.[12] a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště 
vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.,[7] kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, 
recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  
Odpady vznikající při stavbě budou tříděny a ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob 
likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. Předpokládané 
odpady vznikající při realizaci stavby, jsou upřesněny v souhrnné technické zprávě této 
bakalářské práce. 
4.1.12 Řešení objektů zařízení staveniště 
Dle předběžného průzkumu se na stavební parcele vyskytuje ornice, která bude sejmuta 
v tl. 0,3 m a přemístěna v celém svém objemu na mezideponii staveniště. Po dokončení stavby 
bude ornice zpět rozprostřena. Nabývající zemina bude odvezena nákladními vozidly na 
skládku vzdálenou cca 5 km. 
Staveniště bude za účelem pohybu mechanizace k dopravě a skladování materiálu 
opatřeno provizorní komunikací z betonových panelů KZD o rozměrech 3x1,5x0,15 m. Panely 
budou uloženy na štěrkovém podsypu tl. 50 mm provedeného na zhutněném podloží. Panelová 
komunikace bude na šíři jednoho jízdního pruhu, tj. 3 m v jednom směru. 
Ostatní zpevněné plochy budou provedeny z hutněného štěrkopísku tl. 150 mm. 
Po ukončení výstavby budou části ZS odstraněny včetně provizorního oplocení s 
branami. Na pozemku investora se vybudují parkovací místa s příjezdem včetně chodníků, které 
budou navazovat na veřejnou komunikaci pro pěší. 
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Řešení objektů zařízení staveniště 
V severní části stanoviště bude umístěn 1 x kontejner S10 pro hygienu; 2 x kontejner 
L01 sloužící pro potřeby mistra a stavbyvedoucího; 3 x kontejner L01 sloužící jako zázemí 
technickému personálu a ostatním pracovníkům pohybující se na staveništi. Doprava na stavbu 
bude pomocí valníku (Mercedes-Benz 1230L – ATEGO). Na staveništi budou tyto kontejnery 
osazeny na hutněné podkladní vrstvě ze štěrkopísku pro betonové panely KZD. Samotné 
uložení zajistí autojeřáb, který bude k dispozici pro ZS. 
Tab. 12: Výpis typů kiosků pro ZS 
Typ C3L 01 C3S 10 ZL 2-20´ 
Rám žárově zinkovaný žárově zinkovaný Lakovaný, svař. ocel 
Šířka 2438 mm 2438 mm 2438 mm 
Výška 2800 mm 2800 mm 2800 mm 
Délka 6058 mm 6058 mm 6058 mm 
Okno 1765x1335 mm 600x540 mm NE 
Počet oken 1 2  - 
Typ okna pevné sklopné, sklo ditherm  - 




GFK s podlah. Vpustí 
ocel / překl. 
(350kg/m2) 
Dveře vnější ZK 875x2000 mm ZK 875x2000 mm ANO 
Dveře upřesň.  - oboustranně lakované dvoukřídlá ocelová 
Dveře vnitřní NE 800/1970 NE 
Počet vnitř.dveří  - 1x (800), 2x sanit.  - 
Elektro 400V/32A 2 x 380V, 4 x 220V NE 
Osvetlení  2x 2x  - 
Stohovatelnost 3x 3x 3x 
Sociální zařízení staveniště 
Pro hygienické potřeby bude v severní části staveniště umístěn 1 x kontejner S10. 
Tab. 13: Požadované plochy sociálních zařízení pro pracovníky 
Názvy pracovních pozic   
požadavky 
m2 / os 
ks Celkem (m2) 
Mistr   14,0 1 14,0 
Stavbyvedoucí   12,0 1 12,0 
Technici a ostatní pracovníci pohybující se na 
staveništi 
1,8 20 35,0 
Celková plocha sociálních zařízení staveniště pro osoby   61,0 
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Typy kontejnerů KOMA Rent a jejich schématické zobrazení:[20] 


















4.1.13 Požadavky na zvedací mechanizaci pro ZS 
Vertikální a horizontální dopravu na staveništi bude zajištěna autojeřábem značky 
Liebherr konkrétně modelem LTM 1030-2.1. Použitý jeřáb je na dvounápravovém terénním 
podvozku (4x4x4) s teleskopickým ramenem (9,2 – 30 m), příhradovou špičkou (8,6 – 15 m) a 
technologií datové sběrnice. Nosnost jeřábu je 35 tun / 3 m radius. Pojezdový motor / jeřábový 
motor je přeplňovaný šestiválec o výkonu 205kW značky Daimler – Benz. Hmotnost jeřábu je 
24 tun. Protizávaží o hmotnosti 5,2 tuny. 
 
 
Obrázek č. 1: Jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 [21] 
Obrázek č. 2: Jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 (rozměry boční) [21] 
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Obrázek č. 3: Jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 (rozměry shora) [21] 
 
 Obrázek č. 4: Nosnost jeřábu v závislosti na délce vyložení telesk. ramene [21]  
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4.1.14 Bezpečnost práce 
Při provádění všech prací musí být dodrženy veškeré platné předpisy a ustanovení o 
bezpečnosti práce, hygienické předpisy, technologické postupy a ustanovení ČSN včetně 
technologických a prováděcích předpisů, zvláště pak ustanovení zákona 309/2006 Sb.[13] 
Zákon, kterým se upravují další podmínky na pracovišti a nařízení vlády 591/2006 Sb.[15] 
Zhotovitel stavby musí seznámit pracovníky s podmínkami při práci v blízkosti sítí elektro, 
vodárenských a jiných zařízení včetně jejich ochranných pásem v souladu s vyjádřeními a 
požadavky správců sítí a zainteresovaných organizací státní správy.  
Veškeré práce mohou vykonávat pouze vyškolené a poučené osoby s náležitým 
oprávněním k výkonu jednotlivých činností. Musí být zajištěna i bezpečnost proti vstupu 
nepovolaných osob do prostoru stavby. 
Zařízení staveniště, tj. buňky a sklady se zvýšeným rizikem vzniku požáru budou 
opatřeny přenosnými hasicími přístroji. Další upřesňující informace jsou uvedeny v souhrnné 
technické zprávě této bakalářské práce. 
4.1.15 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové řešení v části zařízení staveniště není uvažováno. 
4.1.16 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Pozemek sousedí s místní obslužnou komunikací Klegova, na kterou je dopravně 
napojen vjezdem. Po dobu výstavby dojde ke zvýšení provozu vozidel v dotčené lokalitě, bez 
výraznějšího negativního vlivu. Přeprava bude probíhat výhradně v denní době po místních 
komunikacích. Vjezd a výjezd pro ZS je umístěn na krajích parcely. 
Pohyb autojeřábu po staveništní komunikaci umožňuje poloměr otáčení 8,53m. Pro 
případnou změnu uvažované mechanizace je navržen poloměr oblouku 15 m. Pro příjezd 
nákladního vozidla dopravující silo je navržen poloměr otáčení 21 m. Staveništní komunikace 
je tedy navržena se dvěma poloměry oblouku tak, aby se mohl autojeřáb pohybovat jedním 
směrem po celém staveništi. Na staveništi se nebude zřizovat prostor pro otáčení vozidel.  
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Po krajích zpevněné vozovky musí být nezpevněné krajnice v minimální šířce 0,5 m. 
Vzdálenost okraje zpevněné vozovky od pevných konstrukcí objektů nebo od skladovaných 
materiálů musí činit minimálně 600 mm. 
4.1.17 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Není nutné předepisovat speciální podmínky pro výstavbu. 
4.1.18 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup práce a termíny jednotlivých etap výstavby se budou řídit časovým 
harmonogramem stavby. Na samotnou technologickou etapu provádění zemních prací je 
podrobně zpracován Ganttův diagramem, který je součástí příloh této bakalářské práce. 
Zahájení stavby může začít až po vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci. 
Staveniště musí být po ukončení stavebních prací uvedeno do stavu, který je stanoven ve 
smlouvě o dílo a také je uveden v PD.  
Předpokládaná doba výstavby je cca 16 měsíců. Plánovaný začátek stavebních prací – 
březen 2017. Předpokládané dokončení stavebních prací – květen 2018.  
4.2 Situace zařízení staveniště 
Tato část je uvedena ve výkrese č. 4.2 – Situace zařízení staveniště (viz příloha 





5. Časový plán technologické etapy 
Harmonogram, resp. časový plán technologické etapy je zpracován v souladu s návrhem 
technologického postupu provádění zemních prací pro objekt bytového domu. Rozsah je 
vymezený zadáním bakalářské této práce. Harmonogram vychází z předpokladu standardní 
osmi-hodinové pracovní směny s přestávkou 60 minut. Práce o víkendech a svátcích není 
uvažována. 
Výstupem je řádkový digram prací, tzv. Ganttův diagram, kde každá činnost je uvedena 
v samostatném řádku včetně grafického znázornění návazností prací či souběhu více činností 
na stavbě. Harmonogram prací vybrané technologické etapy je v příloze č. 10.2, která je 
součástí této bakalářské práce. 
Doba trvání realizace technologické etapy je celkem 7 dní.   
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6. Rozpočet vybrané technologické etapy 
Podrobný položkový rozpočet včetně výkazu výměr je zpracován v samostatné části této 
bakalářské práce, viz příloha č. 10.3 Položkový rozpočet vybrané technologické etapy. 
6.1. Krycí list položkového rozpočtu 
Celkové náklady vybrané dílčí technologické etapy – realizaci zemních prací pro objekt 
bytového domu jsou 1 405 157 Kč bez DPH.  
Ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) vychází částka pro zařízení staveniště, která 
je procentuálně stanovena na 2,3%. Dále je v krycím listu uvažováno s kompletační činností, 
opět jde o částku vycházející ze ZRN, která je zpravidla stanovena na 0,5%.   
6.2. Položkový rozpočet - HSV 
Položkový rozpočet vybrané dílčí technologické etapy byl zpracován v souladu 
s obecnými rozpočtářskými pravidly a veřejně přístupnou metodikou.[22] Byla respektovaná 




7. Technologický postup provádění zemních prací 
7.1. Informace o stavbě 
Pozemek určený k realizaci objektu BD se nachází v katastrálním území Hrabůvka na 
území statutárního města Ostravy. Pozemek sousedí s místní obslužnou komunikací Klegova, 
na kterou je dopravně napojen vjezdem. Staveniště je s ornicí, rovinaté. Na části pozemku 
určeném k realizaci stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
Kompletní informace o stavbě jsou uvedeny v průvodní a souhrnné technické zprávě 
této bakalářské práce. 
7.2. Průzkumy provedené na stavbě 
Na místě stavby byly provedeny průzkumy formou osobní prohlídky a zpracování 
fotodokumentace místa. Na stavbě byl proveden průzkum formou terénních odběrů k zachycení 
objemových radonových aktivit v propustném podloží. Výsledné koncentrace radonového 
půdního plynu, zaznamenané na patnácti vzorcích, spadají do 1. kategorie radonového indexu. 
Z tohoto důvodu není potřeba zajišťovat speciální ochranu a opatření proti radonovému plynu. 
Průzkumy v zájmovém území jsou provedeny geologem, který stanovil následující třídy 
hornin. Ornice spadající do horniny třídy těžitelnosti č. 2, je se zjištěnou neměnící se tloušťkou 
vrstvy o síle 300 mm. Vymezení dalších vrstev vycházející z provedeného průzkumu v místě 
plánovaných zemních a stavebních prací, předepisuje horninu třídy těžitelnosti č. 3, která je do 
hloubky – 4,800 m od projektové nuly. Celková tloušťka této vrstvy je 4 200 mm. Veškeré 
zemní práce jsou tedy prováděny pouze v hornině třídy těžitelnosti 2 a 3 (dle ČSN 73 3050), 
resp. v hornině třídy těžitelnosti I. (dle ČSN 73 6133).[16] 
Objemová hmotnost ornice je uvažována 1,61 t/m3. Objemová hmotnost rostlé zeminy 
je uvažována 1,77 t/m3.  
Nakypření zeminy – přechodné je pro ornici uvažováno 15 % a pro ostatní hloubenou 
zeminu 18 %. Při zohlednění přechodného nakypření bude objemová hmotnost ornice 1,4 t/m3. 
Při zohlednění přechodného nakypření bude objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m3. 
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Zemní práce budou prováděny nad hladinou podzemní vody, která je ve zjištěné hloubce 
– 6,070 m od projektové nuly. Hloubka výkopů základové spáry bude tedy minimálně 2,25 m 
nad úrovní hladiny podzemní vody. 
7.3. Převzetí vyhrazeného staveniště 
Převzetí staveniště probíhá dle standardního postupu, který se sepisuje protokolem o 
předání staveniště včetně nezbytného zápisu do stavebního deníku. Záznam o předání staveniště 
obsahuje informaci, že staveniště bylo předáno technickým dozorem investora (TDI) 
stavbyvedoucímu, který má odpovědnost stanovenou v rozsahu realizace zemních a 
výkopových prací.[2] 
Současně spolu s předáním staveniště předává TDI stavbyvedoucímu projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. Z této dokumentace se bude během prací vycházet. Projekt 
bude obsahovat informace a nákresy všech nezbytných ploch zařízení staveniště včetně 
polohopisných bodů objektu a inženýrských sítí, které jsou dotčeny.[2] 
 
Tab. 14: Třídy těžitelnosti, způsoby rozpojení a příkl. zemin a hornin dle norem 
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Během předávání bude jasně vyhrazený obvod staveniště. Dodavatel během převzetí 
celého, volně přístupného a přehledného staveniště, převezme také minimálně jednu, nejlépe 
však dvě polohové čáry se dvěma výškovými a polohovými body. Vyznačení bodů musí 
respektovat Českou státní nivelační síť.[2] 
7.4. Obecný popis pracovních podmínek 
Podmínky pro zahájení a provádění zemních či výkopových prací není omezeno 
počasím. Zabezpečení pracovní plochy a stavební jámy proti srážkové vodě, z důvodu 
nadměrného nasycení zeminy vodou, je ovšem nezbytné. Stejně tak je nutné opatření proti 
povětrnostním vlivům k zamezení zvětrávání a promrzání zeminy.  
Standardní odvodnění srážkových vod není uvažováno s ohledem na zeminu, která je 
propustná. Samotná ornice je nepropustná. Před zahájením prací bude ornice sejmuta a 
přemístěna na staveništní skládku, další část ornice bude odvezena na mezideponii vzdálenou 
5 km od stavby. Objem vytěžené ornice, která se v rámci dokončovacích zemních prací na 
staveništi nepoužije, bude odvezena na trvalou skládku. Proti běžným srážkám není navrženo 
žádné opatření. Vzhledem k propustnému podloží se předpokládá vsakování vody přes stavební 
jámu. Proti nadměrným srážkám a případnému zaplavení stavební jámy, je navrženo 
bezpečnostní řešení v podobě kalového čerpadla (HCP AF-25A2), které bude na staveništi 
k dispozici pro odčerpávání vody z úrovně základové spáry. 
Staveniště je přístupné z jiho-východní strany směrem k místní komunikaci. Napojení 
staveniště na rozvody stávajících inženýrských sítí je řešeno v části zásady organizace výstavby 
této bakalářské práce. 
7.5. Soupis personálního obsazení  
Obsazení jednotlivých činností na stavbě náleží příslušným a kvalifikovaným 
pracovníkům pro daný výkon s rozdělením dle charakteru, míry náročnosti a odbornosti práce. 
Každý pracovník má stanoveny kompetence a nezbytnou odpovědnost. Během provádění prací 
je s nejvyššími kompetencemi stavbyvedoucí, který zajišťuje organizaci všech stavebních prací.  
Stavbyvedoucí dále kontroluje ostatní pracovníky na stavbě, pakliže splňuje zadané 
podmínky, zastupuje i funkci technického dozoru.  
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Přípravu pro zaměření, v podobě pevných bodů – laviček, budou zajišťovat celkem čtyři 
stavební dělníci.  
Vytyčovací práce zajišťuje geodetický pracovník společně se dvěma pomocnými 
dělníky. 
Pro celoplošnou skrývku ornice na staveništi bude zapotřebí dvou strojníků, kteří mají 
obsluhovat dozer CATERPILLAR D6N a rypadlo CATERPILLAR 316E L.  
Naložení a přemístění všech druhů hmot (ornice, výkopek, odpad, materiál atd.) bude 
v rámci staveniště zajišťovat jeden strojník v rypadle CATERPILLAR 316E L. Během skrývky 
ornice bude využit navíc kolový nakladač CATERPILLAR 924K, který bude obsluhovat jeden 
strojník. 
Realizaci zemních prací hlavní figury včetně vedlejších figur, provede jeden strojník 
obsluhující rypadlo CATERPILLAR 316E L. Stejný výkon bude zajištěn pro svislé přemístění 
výkopku na nákladní sklápěcí automobily TATRA modelu T 158-8P6R 8x8. 
Dopravu nadbytečné ornice a výkopku zajistí (počet viz str. 83) řidiči nákladních vozidel 
– jednostranných sklápěčů TATRA modelu T 158-8P6R 8x8. 
Dočišťování jámy po hlavních zemních pracích má na starost stavební dělník. Jejich 
celkový počet na začištění bude pět. Ostatní práce pomocného charakteru budou provedeny 
taktéž stavebními dělníky. 
7.6. Soupis strojů, pracovních pomůcek a nářadí 
7.6.1. Stroje a jejich pracovní výkonnost 
Pásový dozer CATERPILLAR D6N  
Dozer má výkon 132 kW; radlice typ XL SU dle technického listu výrobce je s objemem 
Vr = 4,28 m3; šířka radlice je 3,154 m. Rychlost jízdy a těžení směrem vpřed (s tažnou silou 
320 kN) je v1 = 3,1 km/h. Rychlost jízdy vzad (aktivovaný ekonomický režim) je v2 = 6,4 km/h. 
Dráha těžení je L1 = 10 m. Dráha hrnutí je L2 = 50 m. Dráha zpáteční jízdy je L3 = 50 m. 
Součinitel ztrát zemin po stranách radlice je kz = (1–0,005·L2) = 0,75. Součinitel vlivu zeminy 
je kt = 1,2. Součinitel časového využití dozeru je kč = 0,9. Výpočtová pracovní výkonnost 
dozeru je Qp,o = 127,35 m3·h-1.
[23] 
73 
Pracovní výkonnost dozeru: Qp,o = (3600/tcykl,d) · Vr · kz · kt · kč  
      Qp,o=(3600/98) · 4,28 · 0,75 · 1,2 · 0,9= 127,35 m3/h 
Pracovní cyklus stroje: tcykl,d = t1 + t2 + t3 = 11,6+58,1+28,1 = 97,8 = 98 s 
      ti = (Li / vi) · 3600 
Doba těžení:   t1 = (10/3100) · 3600 = 11,6 sekund  
Doba hrnutí:   t2 = (50/3100) · 3600 = 58,1 sekund 
Doba návratu:   t3 = (50/6400) · 3600 = 28,1 sekund 
ti – doba těžení / hrnutí / zpáteční jízdy (s) 
Li – dráha těžení / hrnutí / zpáteční jízdy (m) 
vi – rychlost těžení / hrnutí / zpáteční jízdy (m/h) 
Pásové rýpadlo CATERPILLAR 316E L 
Rypadlo má výkon 89 kW; objem lopaty GD 1,0 m3; šířka lopaty GD 1,3 m. Střední 
výkonnost rypadla je Qp,r = 61,0 m3·h-1.[23] 
Kolový nakladač CATERPILLAR 924K  
Nakladač má výkon 109 kW; maximální rychlost 40 km/h; univerzální objem lopaty 2,3 
m3; šířka lopaty 2,55 m; poloměr otáčení (s plnou lopatou) 5,95 m. Teoretická výkonnost 
kolového nakladače je Qp,n = 156,0 m3·h-1.[23] 
Nákladní sklápěcí automobil TATRA model T 158-8P6R 8x8 
Nákladní vozidlo má výkon 340 kW; maximální rychlost 88 km/h; objem sklápěcí 
korby 18,0 m3; užitečné zatížení 30,42 t; objem nádrže 300 až 340 l; šířka vozidla 2,55 m; délka 
vozidla 8,55 m; výška vozidla 3,6 m; poloměr otáčení (vnější) 23 m. Objemová hmotnost 
nakypřené ornice 1,4 t/m3. Objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m3. Koeficient účinnosti stroje 
k=0,664. 
Oi = Qmax / ρi´  Ornice: O1 = Qmax / ρo´ = 30 420 / 1 400 = 24,43 m3 
Zemina: O2 = Qmax / ρz´ = 30 420 / 1 500 = 22,8 m3 
Qmax Maximální užitečné zatížení nákladního vozidla 
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Oi Objem množství nakypřené horniny, které pojme jeden nákladní automobil 
ρo Objemová hmotnost ornice 
ρz Objemová hmotnost rozpojené zeminy 
ρo´ Objemová hmotnost nakypřené ornice 
ρz´ Objemová hmotnost rozpojené a nakypřené zeminy  
Jeden nákladní automobil dosahuje výkonu, který najednou převeze 24,43 m3 sejmuté 
ornice a 22,8 m3 vykopané zeminy. Celkové kubatury jsou včetně přechodného nakypření. 
Vodorovný přesun vytěžené zeminy nákladním automobilem  
Staveništní skládka je v maximální vzdálenosti 0,1 km. Mezideponie pro sejmutou 
ornici a výkopek je ve vzdálenosti 5 km od stavby a z toho je 0,3 km v terénu (uvažovaný 
pojezd po staveništi a skládce). Dopravní vzdálenost na trvalou skládku je 30 km od místa 
stavby a z toho je 0,5 km v terénu (uvažovaný pojezd po staveništi a skládce).  
Celková doba potřebná pro přistavení nákladního vozidla  
  tm = 30 sekund = 0,5 min 
tm doba přistavení nákladního vozidla 
Celková doba potřebná pro odvoz vytěžené zeminy dle vzdálenosti  
Rychlost plně naloženého nákladního vozidla v terénu je dána celkovou průměrovou 
hodnotou 15 km/hod. Rychlost nákladního vozidla po zpevněné komunikaci je průměrně 
30km/hod.  
tdp = L / vp    
tdp doba odvozu zeminy plně naloženého vozidla 
vp průměrná rychlost naloženého vozidla 
L dopravní vzdálenost 
Plně naložené nákladní vozidlo: 
Mezideponie 5 km od stavby (0,3 km v terénu) 
tdp,5 = tdp 1 + tdp 2 = 9,4 + 1,2 = 10,6 = 11 min 
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   MOK:   
tdp 1 = 4,7 / 30 = 0,157 hod = 9,4 min 
   Terén:   
tdp 2 = 0,3 / 15 = 0,020 hod = 1,2 min 
Skládka 30 km od stavby (0,5 km v terénu) 
  tdp,30 = tdp 1 + tdp 2 = 59 + 2 = 61,0 = 61 min 
   MOK:   
tdp 1 = 29,5 / 30 = 0,983 hod = 59 min 
   Terén:   
tdp 2 = 0,5 / 15 = 0,033 hod = 2 min 
Celková doba potřebná pro vykládku nákladního vozidla  
  tv = 60 sekund = 1 min 
tv doba vykládky nákladního vozidla 
Celková doba potřebná návrat prázdného nákladního vozidla dle vzdálenosti 
Rychlost prázdného nákladního vozidla v terénu je dána celkovou průměrovou 
hodnotou 20 km/hod. Rychlost prázdného nákladního vozidla po zpevněné komunikaci je 
průměrně 35 km/hod.  
tdpr = L / vpr    
tdpr doba návratu prázdného nákladního vozidla 
vpr průměrná rychlost prázdného nákladního vozidla 
L dopravní vzdálenost 
Prázdné nákladní vozidlo: 
Mezideponie 5 km od stavby (0,3 km v terénu) 
  tdpr,5 = tdpr 1 + tdpr 2 = 8,1 + 0,9 = 9,0 = 9 min 
MOK:   
tdpr 1 = 4,7 / 35 = 0,134 hod = 8,1 min 
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   Terén:   
tdpr 2 = 0,3 / 20 = 0,015 hod = 0,9 min 
Skládka 30 km od stavby (0,5 km v terénu) 
tdpr,30 = tdpr 1 + tdpr 2 = 50,6 + 1,5 = 52,1 = 52 min 
   MOK:   
tdpr 1 = 29,5 / 35 = 0,843 hod = 50,6 min 
   Terén:   
tdpr 2 = 0,5 / 20 = 0,025 hod = 1,5 min 
Doba trvání pracovního cyklu náklad. vozidla T 158 
Skrývka ornice (viz str. 82):   
Naložení nakladačem: tcykl,5,o,1 = 30,9 min 
Naložení rypadlem:  tcykl,5,o,2 = 45,5 min 
Naložení nakladačem: tcykl,30,o,1 = 123,9 min 
Naložení rypadlem:  tcykl,30,o,2 = 138,5 min 
Hloubení zeminy (viz str. 88):   
Naložení rypadlem:  tcykl,30,z,2 = 133,5 min 
7.6.2. Pracovní pomůcky 
Nezbytnými pomůckami pro práci jsou ty, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví 
osob při jejich práci. Jedná se např. o obuv, která je pevná s tvrdou podrážkou (proti propíchnutí 
hřebíkem) a s ocelovou špičkou, bezpečnostní přilby, pracovní oděv včetně rukavic, výstražné 
reflexní vesty, speciální bezpečnostní brýle pro ochranu očí, úvazky při práci ve výškách apod.  
Přesné umístění pevných orientačních bodů bude provedeno vytýčením. Toto musí být 
na stavbě zajištěno geodetem, který bude potřebovat nivelační soupravu s teodolitem, nivelační 
pásma s ocejchováním, dřevěné sloupky, latě, prkna, klíny, kladiva, hřebíky a provaz. 
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Po ukončení hrubých terénních úprav strojními mechanizmy, bude na stavbě mj. 
zapotřebí ruční práce dělníků. Jejich ruční nářadí jsou ruční lopaty, krumpáče, pily, sekery, 
kladiva, rýče, hrábě, stavební kolečka, apod. Mimo ruční nářadí bude dělníky využito 
mechanizovaného nářadí, jako jsou např. vrtačky, utahováky matic, pneumatické kladiva atd.[2] 
7.6.3. Materiály 
Nakypření zeminy přechodné je pro ornici uvažováno 15 %. Pro veškerou ostatní 
hloubenou zeminu je přechodné nakypření uvažování 18 %.  
Třída těžitelnosti ornice je 2 (dle ČSN 73 3050), resp. I (dle ČSN 73 6133). Třída 
těžitelnosti hloubené zeminy je 3 (dle ČSN 73 3050), resp. I (dle ČSN 73 6133).[16] 
Celkové a dílčí plochy zemních prací na stavbě 
Stavební parcela má celkovou plochu 4 024 m2. Sejmutí ornice je navrženo v celkové 
ploše 3 480 m2, jde tedy téměř celou plochu staveniště bez pruhu cca 1 m od staveništního 
oplocení a bez navrhované staveništní skládky ornice s plochou 275 m2.  
Celková plocha stavební jámy (zemní práce hlavní a dílčích figur) od pracovní plochy 
(PP) je 541,3 m2. Plocha nájezdu od PP je 25,8 m2.  
Skrývka ornice – příprava PP 
V rámci staveniště bude provedena skrývka ornice s neměnnou tloušťkou 300 mm. 
Sejmutí ornice je celkem 3 480 m2.  
Celkový objem sejmuté ornice: 3 480 x 0,3 = 1 044 m3 
Objem nakypřené ornice celkem: 1 044 x 1,15 = 1 201 m3 
Výkopové práce hlavní a vedlejších figur 
Celková plocha stavební jámy od PP je 541,3 m2. Stavební jáma je svahovaná se 
sklonem v poměru 1:0,5. Plocha nájezdu od PP je 25,8 m2. Nájezd je se sklonem v poměru 1:2, 
šířka nájezdu je 4,0 m.  
Hlavní figura zemních prací (hloubení stavení jámy 1) je vymezena PP po sejmutí ornice 
tl. 300 mm, která je ve výšce – 0,600 m = 233,860 m n.m. Bpv. Po výkopech stavební jámy 1, 
bude její nejnižší výšková úroveň – 3,520 m = 230,940 m n.m. Bpv.  
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Hloubka stavební jámy od PP je celkem 2,92 m. Půdorysné rozměry jsou uvedeny ve 
výkrese č. D.1.1.2 – schéma hloubení jámy 1, dále ve výkrese č. D.1.1.4 – výkopy (viz příloha 
výkresové části).  
Celkový objem stavební jámy 1:  1 208,7 + 186,0 + 16,5 = 1 411,2 m3 
 Hlavní kubatura jámy:  19,9 x 20,8 x 2,92 = 1 208,7 m3 
 Dílčí kubatura svahů jámy:  19,9 x 1,46 x 2,92 + 23,72 x 1,46 x 2,92 = 186 m3 
 Dílčí kubatura nájezdu:  2,92x2x4,0x0,5 + 4,38x1,46x2,92x0,25 = 16,5 m3 
Dílčí figury zemních prací (hloubení stavebních rýh 2 a 3) jsou ve dvou výškových 
úrovních. Maximální hloubení stavení rýhy 2, je ve výšce – 3,820 m = 230,640 m n.m. Bpv. 
Maximální hloubení stavební rýhy 3, je ve výšce – 3,720 m = 230,740 m n.m. Bpv.  
Hloubka rýhy 2 (od úrovně dna jámy) je 0,3 m a hloubka rýhy 3 je 0,2 m. Půdorysné 
rozměry jsou uvedeny ve výkrese č. D.1.1.3 – schéma hloubení rýh, dále ve výkrese č. D.1.1.4 
– výkopy (viz příloha výkresové části). 
Celkový objem stavební rýhy 2:  146,86 x 0,3 = 44,06 m3 
Výpočtové plochy dílčích figur:  331,92 + 0,32 – 185,38 = 146,86 m2 
Plocha všech výkopů objektu: 331,92 m2 
Dílčí plocha výkopu u schodiště: 0,8x0,4 = 0,32 m2 
Plochy k odpočtu: 5,1x8,85x2 + 6,1x2,5 + 6,85x2,5 + 5,1x6,15x2 = 185,38 m2 
Celkový objem stavební rýhy 3:  6,85 x 0,2 = 1,37 m3 
 Výpočtová plocha dílčí figury: (3,02+2,54+2,05) x 0,9 = 6,85 m2 
Celkem zemní práce pro hloubení:   součet stavební jámy a rýh je 1 456,63 m3. 
Celkový objem nakypřené zeminy:  1 456,63 x 1,18 = 1 718,82 m3 
Všechny zemní práce provedené v hlavní figuře a dalších dílčích figurách, jsou zařazeny 
do třídy těžitelnosti 3 (dle ČSN 73 3050), resp. I (dle ČSN 73 6133). Jedná se o jílovitý písek, 
zeminu málo propustnou (dle ČSN 73 6850).[16] 
Celkový objem (ornice, jáma 1, rýha 2 a 3):  1044+1411,2+44,06+1,37 = 2 500,63 m3 
Celkový objem nakypřené ornice a zeminy:  1 201 + 1 718,82 = 2 919,82 m3 
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Zpětné rozprostření ornice  
Celkový objem skrývky ornice v rostlém stavu: 1 044 m3  
Rozprostření ornice 2 585 m2 (dle výkr.č. D.1.1.1): 775,5 m3  
Odvoz ornice na trvalou skládku:   1 044 – 775,5 = 268,5 m3  
Celkové zásypy výkopkem 
Celkový objem hloubení (jáma 1, rýha 2 a 3):  1 456,63 m3  
Celkový zásyp výkopkem:    1 456,6 – 942,2 = 514,4 m3  
Výškové kóty původního a upraveného terénu jsou v řešeném projektu BD stejné. 
Celkový součet vytěžené zeminy, určený k odvozu na trvalou skládku, vychází z celkového 
prostoru zabraného objektem BD pod úrovní PP tj. 2,92 m. Dopočet dále zahrnuje součet dílčích 
navržených konstrukcí objektu.  
Odvoz zeminy na trvalou skládku:  876+45,43+0,4+5,7+13,2+1,48 = 942,2 m3 
Dílčí výpočty:  Objekt BD:   300 x 2,92 = 876 m3 
Rýhy dílčích figur:  44,06 + 1,37 = 45,43 m3   
Základové patky rampy: 0,25 x 0,25 x 0,8 x 8 = 0,4 m3  
Angl. dvorky, obsyp fr. 4-8: (14 + 0,2) x 0,4 = 5,7 m3 
Ochr. přizdívka z CP:  0,065x74,2x2,92 – (14,2x0,065) = 13,2 m3 
Ochr. zpětného sp. HI z PB: 74,2 x 0,1 x 0,2 = 1,48 m3 
7.7. Skladování a doprava na stavbě 
Manipulace s ornicí během její skrývky se zajistí postupným hrnutím a navyšování 
staveništní skládky dozerem CATERPILLAR D6N. Aby se zabránilo znehodnocení kvality 
ornice, výška staveništní skládky ornice nepřesáhne 2,0 m. Staveništní skládka ornice se bude 
hutnit.  Sklon svahů skládky ornice, bude respektovat maximální spád v poměru 1:1. 
Manipulace s vytěženým výkopkem i ornicí bude na staveništi prováděna rypadlem 
CATERPILLAR 316E L.  
80 
Naložení ornice na nákladní vozidla, bude provedeno kolovým nakladačem 
CATERPILLAR 924K. Přeprava neuskladnitelného objemu výkopku a ornice na staveništi, 
bude pomocí nákladních vozidel – jednostranných sklápěčů TATRA modelu T 158-8P6R 8x8. 
Celkový počet vozidel je uveden v části 7.8.2.(str. 82) a 7.8.4.(str. 88). 
Odvoz ze staveniště je dělen na dvě části. První představuje dopravu použitelného 
objemu vytěžené sypaniny na mezideponii vzdálenou 5 km od stavby. Druhou částí je odvoz 
nadbytečného objemu sypaniny na řízenou skládku ve vzdálenosti 30 km od místa stavby. 
Rozdělení celkové kubatury zemních prací dle typu skládky 
Objem ornice (1 044 m3) a hloubené zeminy (1 456,63 m3) v rostlém stavu, který bude 
během prováděných zemních prací vytěžen, je celkem 2 500,63 m3. Celkový objem nakypřené 
ornice a zeminy (1 201 + 1 718,82) je 2 919,82 m3. Zhutněná staveništní skládka ornice je s 
kubaturou 330 m3. Objem zhutněné staveništní skládky pro vytěženou zeminu je 74,7 m3.  
Ornice v rostlém stavu uložená na mezideponii je s objemem 445,5 m3. Ornice v rostlém 
stavu uložená na trvalou skládku je s objemem 268,5 m3. Zemina v rostlém stavu uložená na 
mezideponii je s objemem 439,73 m3. Zemina v rostlém stavu uložená na trvalou skládku je s 
objemem 942,2 m3. 
Celkové objemy k odvozu na mezideponii při dopravní vzdálenosti 5 km 
Při zohlednění přechodného nakypření je objem odvážené ornice 512,3 m3. 
Zohledněním přechodného nakypření bude objem hloubené zeminy k odvezení 518,9 m3.  
Celkové objemy k odvozu na trvalou skládku při dopravní vzdálenosti 30 km 
Při zohlednění přechodného nakypření je objem odvážené ornice 308,8 m3. 
Zohledněním přechodného nakypření bude objem hloubené zeminy k odvezení 1 111,8 m3.  
7.8. Technologický postup provádění zemních prací 
7.8.1. Příprava staveniště 
Přípravou staveniště se rozumí výčet nezbytných činností potřebných na staveništi 
vykonat pro jejich plynulý, kontinuální a bezpečný průběh.  
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Dalším pracovním krokem před zahájením přípravných zemních prací je odstranění 
původního travního porostu ze staveniště, aby nebránil práci nasazených strojů. Kromě travního 
porostu není na staveništi žádná další zeleň ani pařez k odstranění. 
7.8.2. Přípravné zemní práce – hrubé terénní úpravy 
Přípravnými zemními pracemi je skrývka ornice v konstantní tloušťce vrstvy 300 mm. 
Sejmutí ornice je navrženo v celkové ploše 3,480 tis m2. Uložení sejmuté ornice na staveništi 
bude provedeno hrnutím pomocí dozeru. Kubatura tohoto výkonu představuje 330 m3. Pro 
skrývku ornice na staveništi bude zapotřebí dvou strojů, pásového dozeru CATERPILLAR 
D6N (skrývka, hrnutí, navršení skládky) a pásového rypadla CATERPILLAR 316E L 
(pomocná skrývka, přemístění atd.). Pomocná skrývka v blízkosti mobilního oplocení je v délce 
170 m a šířce pruhu 1,5 m. Uvažovaný výkon rypadla bude s plochou 255 m2, resp. o objemu 
76,5 m3. Objemová hmotnost ornice je uvažována 1,61 t/m3. Při zohlednění přechodného 
nakypření, bude objemová hmotnost ornice 1,4 t/m3. Celkový objem sejmuté ornice je 1 044 
m3. Objem nakypřené ornice je 1 201 m3. 
Provádění skrývky ornice 
Čas provádění skrývky ornice: 
to = to,1 + to,2 + to,3 = 1,25 + 5,0 + 0,77 =  7,02 hod = 7 h 1 min 
Skrývka ornice bude prováděna pomocí obou strojů současně, proto je uvedená celková 
doba pouze informativní. Pro další výpočty budou časové hodnoty uváděny samostatně.  
Rypadlo CATERPILLAR 316E L (plní funkci pomocného stroje při odstranění ornice 
v blízkosti provizorního oplocení staveniště) – pracovní výkonnost rypadla je Qp,r = 61 m3·h-1. 
to,1 = Vi / Qp,r = 76,5 / 61,0 = 1,25 hod 
Dozer CATERPILLAR D6N – pracovní výkonnost dozeru je Qp,o = 127,35 m3·h-1. 
to,2 = Vi / Qp,o = (1 044–76,5–330) / 127,35 = 5,0 hod 
Přesun ornice na staveništní skládku 
Dozer CATERPILLAR D6N – pracovní výkonnost stroje je Qp,o,stav = 430,36 m3·h-1.[23] 
to,3 = Vi / Qp,o,stav = 330 / 430,36 = 0,77 hod 
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Prac. výkon. dozeru pro přesun na stav. skládku:   Qp,o,stav=(3600/tcykl,d,stav) · Vr · kz · kt · kč  
    Qp,o,stav = (3600/29) · 4,28 · 0,75 · 1,2 · 0,9 = 430,36 m3/h 
Pracovní cyklus stroje pro přesun na stav. skládku:  
tcykl,d,stav = t1 + t2 + t3 = 11,6+11,6+5,6 = 28,8 = 29 s 
      ti = (Li / vi) · 3600 
Doba těžení:    t1,hr = (10/3100) · 3600 = 11,6 sekund  
Doba hrnutí (upravena prům. délka): t2,hr = (10/3100) · 3600 = 11,6 sekund 
Doba návratu (upr. prům. délka): t3,hr = (10/6400) · 3600 = 5,6 sekund 
Naložení sejmuté ornice na nákladní vozidlo  
Nakypřená ornice celkem Vo = Vo,1 + Vo,2 = (637,5 x 1,15) + (76,5 x 1,15) = 821,1 m3 
Kolový nakladač CATERPILLAR 924K[23] – Teoretická výkonnost kolového nakladače 
je Qp,n = 156,0 m
3
·h
-1. Doba naložení nakypřené ornice na jeden dopravní prostředek 
nakladačem je stanovena dle tn,o,1 = O1 / Qp,n = 24,43 / 156 = 0,157 hod = 9,4 minut 
Celková doba potřebná k naložení objemu nakypřené ornice nakladačem: 
tn,o,1 celk = Vo,1 / Qp,n = 733,12 / 156 = 4,7 hod = 4 hod 42 minut 
Rypadlo CATERPILLAR 316E L[23] (funkce pomocného stroje při odstranění ornice 
včetně nakládky na nákladní automobily) – pracovní výkonnost rypadla je Qp,r = 61 m3·h-1. 
Výpočet doby k naložení nakypřené ornice na jeden dopravní prostředek rypadlem je 
stanovena dle tn,o,2 = O1 / Qp,r = 24,43 / 61 = 0,4 hod = 24 minut 
Rypadlo CATERPILLAR 316E L bude nakládat objem nakypřené ornice, který byl 
rypadlem také sejmut. Objem nakypřené ornice k naložení rypadlem (76,5x1,15) je 87,98 m3.  
Celková doba potřebná k naložení objemu nakypřené ornice rypadlem: 
 tn,o,2 celk = Vo,2 / Qp,r = 87,98 / 61 = 1,44 hod = 1 hod 27 minut  
Výpočet dopravních prostředků pro sejmutou ornici  
T 158-8P6R 8x8 / nakladač CATERPILLAR 924K / Rypadlo CATERPILLAR 316E L 
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Objem nakypřené ornice v jednom voze: O1 = 24,43 m3 
Doba přistavení nákladního vozidla: tm = 0,5 min 
Doba nalož. 1 nákl. vozidla nakladačem: tn,o,1 = 9,4 min 
Doba nalož. 1 nákl. vozidla rypadlem: tn,o,2 = 24 min 
Doba vykládky nákladního vozidla:  tv = 1 min 
Doprava ornice na mezideponii 5 km 
Plně naložené nákl. vozidlo (tam 5 km): tdp,5 = 11 min 
Prázdné nákl. vozidlo (zpět 5 km):  tdpr,5 = 9 min 
Celková teoretická doba trvání pracovního cyklu skrývky ornice: 
tcykl,5,o,1 = tm + tn,o,1 + tdp,5 + tv + tdpr,5 = 0,5 + 9,4 + 11 + 1 + 9 = 30,9 min 
tcykl,5,o,2 = tm + tn,o,2 + tdp,5 + tv + tdpr,5 = 0,5 + 24 + 11 + 1 + 9 = 45,5 min 
Doprava ornice na trvalou skládku 30 km 
Plně naložené nákl. vozidlo (tam 30 km): tdp,30 = 61 min 
Prázdné nákl. vozidlo (zpět 30 km):  tdpr,30 = 52 min 
Celková teoretická doba trvání pracovního cyklu skrývky ornice: 
tcykl,30,o,1 = tm + tn,o,1 + tdp,30 + tv + tdpr,30 = 0,5 + 9,4 + 61 + 1 + 52 = 123,9 min 
tcykl,30,o,2 = tm + tn,o,2 + tdp,30 + tv + tdpr,30 = 0,5 + 24 + 61 + 1 + 52 = 138,5 min 
Výkonnost jednoho vozidla T 158-8P6R 8x8 a jejich počet (ornice) 
a) Výkonnost vozidla pro nakladač 924K 
Qp,5,o,1 = (60/ tcykl,5,o,1) · O1 · kn · k = (60/30,9) · 24,43 · 1 · 0,664 = 16,22 m3·h-1 
Qp,30,o,1 = (60/ tcykl,30,o,1) · O1 · kn · k = (60/123,9) · 24,43 · 1 · 0,664 = 7,86 m3·h-1 
b) Počet vozidel pro nakladač 924K 
n5,o,1 = Qp,n / Qp,5,o,1 = 156,0 / 16,22 = 9,6 = 10 aut 
n30,o,1 = Qp,n / Qp,30,o,1 = 156,0 / 7,86 = 19,84 = 20 aut 
c) Výkonnost vozidla pro rypadlo 316E L 
Qp,5,o,2 = (60/ tcykl,5,o,2) · O1 · kn · k = (60/45,5) · 24,43 · 1 · 0,664 = 21,39 m3·h-1 
Qp,30,o,2 = (60/ tcykl,30,o,2) · O1 · kn · k = (60/138,5) · 24,43 · 1 · 0,664 = 7,03 m3·h-1 
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d) Počet vozidel pro rypadlo 316E L 
n5,o,2 = Qp,r / Qp,5,o,1 = 61,0 / 21,39 = 2,85 = 3 auta 
n30,o,2 = Qp,r / Qp,30,o,1 = 61,0 / 7,03 = 8,68 = 9 aut 
Srovnáním vypočtených hodnot výkonností nákladních vozidel pro jednotlivé stroje 
vyplývá, že nejvýhodnější počet aut potřebných pro odvoz ornice je 10 kusů. Vysoká výkonnost 
nakladače je využita zejména při odvozu ornice na mezideponii 5 km od stavby. Srovnáním 
výkonnosti T 158 a počtu vozidel (n30,o,1) pro 624K je tato varianta z ekonomického hlediska 
nevhodná. Celkový navržený počet vozidel je 15 kusů. 
Celkový objem nakypřené ornice k odvozu na vzdálenost 5 km je 512,3 m3 a na 
vzdálenost 30 km je 308,8 m3. Kapacita T 158 je O1 = 24,43 m3. Pro odvoz potřebného objemu 
ornice na vzdálenost 5 km je nutno přistavit nákladní vozidlo celkem 21 krát. Pro odvoz objemu 
ornice 30 km od staveniště je nutno nákladní vozidlo přistavit celkem 13 krát.   
Během přípravných zemních prací je do strojní sestavy uvažováno také s nakladačem 
924K, který v rámci pracovního cyklu, časově srovnává vysokou výkonnost dozeru. Pro další 
části hlavních zemních prací nebude nakladač již využíván. Objem zeminy vytěžené rypadlem 
316E L, bude přímo nakládán na vozidlo T 158-8P6R. 
Jelikož je celá stavba na rovinné parcele bez výškových rozdílů a prostor není členitý, 
nebudou prováděny hrubé terénní úpravy významného rozsahu v podobě zářezů a násypů 
původního terénu. 
7.8.3. Geodetické vytyčení na staveništi 
Hlavní zemní práce mohou být započaty až po nezbytném vytyčení. Hloubení stavební 
jámy se vymezí vytyčením rohovými lavičkami, které budou umístěny v dostatečné vzdálenosti 
od hrany výkopu, aby se nepoškodily. Pro hloubení rýh se použije vytýčení osy rýh a 
vyznačením jejich osy kolíky. Aby se během zemních prací kolíky nezničily, odsadí se o 
konstantní vzdálenost. V místě této odsazené osy se připraví laťový kříž, který bude udávat 
předepsanou hloubku k úrovni dna kopané rýhy.[2] 
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7.8.4. Hlavní zemní práce 
Na připravené a vytýčené pracovní ploše lze provádět hlavní zemní práce. Zemina u 
všech figur stejná, tudíž je bez nutnosti rozlišení dle způsobu rozpojitelnosti horniny.  
Objemová hmotnost rostlé zeminy je uvažována 1,77 t/m3. Při zohlednění přechodného 
nakypření, bude objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m3. Objem zhutněné staveništní skládky pro 
vytěženou zeminu je 74,7 m3. Zemina v rostlém stavu uložená na mezideponii je s objemem 
439,73 m3. Zemina v rostlém stavu uložená na trvalou skládku je s objemem 942,2 m3. Celkový 
objem zeminy (jáma 1, rýha 2, rýha 3) je Vz = 1411,2 + 44,06 + 1,37 = 1 456,63 m3. 
a) Hloubení jámy 1 
Hlavní figura – stavební jáma, představuje nejobjemnější podíl všech výkopových prací 
na stavbě, které budou provedeny rypadlem CATERPILLAR 316E L. Stroj disponuje 
hloubkovým dosahem maximálně 6,39 m a dosah na úrovní terénu maximálně 8,99 m. Po 
sejmutí ornice na PP ve výšce – 0,600 m, bude provedeno hloubení jámy včetně svahů se 
sklonem v poměru 1:0,5. Celková plocha svahované stavební jámy od PP je 541,3 m2. Součástí 
výkopových prací hlavní figury bude vyhloubení nájezdu šířky 4,0 m, který je se sklonem v 
poměru 1:2. Postup provádění hloubení jámy je znázorněn ve výkrese č. D.1.1.2 – schéma 
hloubení jámy 1 (viz příloha výkresové části).  
Celkový objem stavební jámy 1 v rostlém stavu je 1 411,2 m3. Celkový objem zeminy 
stavební jámy 1 včetně nakypření je Vz,1´ = 1 411,2 x 1,18 = 1 665,22 m3. 
Hloubení zeminy jámy 1 
Rypadlo CATERPILLAR 316E L – Střední výkonnost stroje je Qp,r = 61,0 m3·h-1. 
tz,1 = Vi / Qp,r = 1 411,2 / 61,0 = 23,13 h = 23 hod 8 minut 
tz,1 = 23,13 / 8,0 = 2,89 = 3 pracovní směny 
Nakypřená zemina z jámy 1 je celkem Vz,1´= 1 665,22 m3. Nakypřená zemina z jámy 1 
k uložení na staveništní skládce (74,7 x 1,18) je 88,15 m3. Nakypřená zemina z jámy 1 k odvozu 
ze staveniště je celkem Vz,1´´= 1 665,22 – 88,15 = 1 577,07 m3 
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Naložení zeminy v průběhu hloubení jámy 1 
Naložení zeminy na nákladní vozidlo bude probíhat souběžně s činností výkopových 
prací přímo na T 158. Stroj 316E L – výkonnost rypadla je Qp,r = 61,0 m3·h-1. Doba naložení na 
jeden dopravní prostředek vychází z předpokladu, že k přechodnému nakypření zeminy dojde 
prováděnou manipulací a ukládáním na dopravní prostředek. Upravená výkonnost stroje o 
koeficient nakypření je Qp,r´= Qp,r x 1,18 = 61,0 x 1,18 = 71,98 m3·h-1. Doba naložení na jeden 
dopravní prostředek je rovna tn,z,i´= O2 / Qp,r´= 22,8 / 71,98 = 0,317 hod = 19 minut 
Celková doba potřebná k naložení 316E L objemu nakypřené zeminy z jámy 1 k odvozu: 
tn,z,1 celk = Vz,1´´ / Qp,r´ = 1 577,07 / 71,98 = 21,91 hod = 21 hod 55 minut 
Výpočet dopravních prostředků pro vykopanou zeminu jámy 1 
T 158-8P6R 8x8 / Rypadlo CATERPILLAR 316E L 
Objem nakypřené zeminy v jednom voze: O2 = 22,8 m3 
Doba přistavení nákladního vozidla: tm = 0,5 min 
Doba nalož. 1 nákl. vozidla rypadlem: tn,z,i´ = 19 min 
Doba vykládky nákladního vozidla:  tv = 1 min 
Doprava zeminy z jámy 1 na mezideponii 
Plně naložené nákl. vozidlo (tam 5 km): tdp,5 = 11 min 
Prázdné nákl. vozidlo (zpět 5 km):  tdpr,5 = 9 min 
Celková teoretická doba trvání pracovního cyklu hloubení jámy 1: 
tcykl,5,z,1 = tm + tn,z,i´ + tdp,5 + tv + tdpr,5 = 0,5 + 19 + 11 + 1 + 9 = 40,5 min 
Doprava zeminy z jámy 1 na trvalou skládku 
Plně naložené nákl. vozidlo (tam 30 km): tdp,30 = 61 min 
Prázdné nákl. vozidlo (zpět 30 km):  tdpr,30 = 52 min 
Celková teoretická doba trvání pracovního cyklu hloubení jámy 1: 
tcykl,30,z,1 = tm + tn,z,i´ + tdp,30 + tv + tdpr,30 = 0,5 + 19 + 61 + 1 + 52 = 133,5 min 
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Výkonnost jednoho vozidla T 158-8P6R 8x8 a jejich počet (jáma 1) 
a) Výkonnost vozidla pro rypadlo 316E L 
Qp,5,z,1 = (60/tcykl,5,z,1) · O2 · kn · k = (60/40,5) · 22,8 · 1 · 0,664 = 22,43 m3·h-1 
Qp,30,z,1 = (60/tcykl,30,z,1) · O2 · kn · k = (60/133,5) · 22,8 · 1 · 0,664 = 6,80 m3·h-1 
b) Počet vozidel pro rypadlo 316E L 
n5,z,1 = Qp,r´/ Qp,5,z,1 = 71,98 / 21,39 = 3,37 = 4 auta 
n30,z,1 = Qp,r´/ Qp,30,z,1 = 71,98 / 6,80 = 10,59= 11 aut 
Celkový objem nakypřené hloubené zeminy (jámy + rýhy) je 1 718,8 m3. Nakypřená 
zemina (z hloubené jámy 1) určená k uložení na staveništní skládce má objem 88,15 m3. 
Nakypřená zemina rýh je s celkovým objemem 53,61 m3 a bude odvezena na trvalou skládku 
30 km od stavby.  Nakypřená zemina (z hloubené jámy 1) určená k odvozu na vzdálenost 5 km 
je s objemem 518,9 m3 a odvoz na vzdálenost 30 km (1718,8 – 88,15 – 53,61 – 518,9) je celkem 
1 053,14 m3. Kapacita T 158 je O2 = 22,8 m
3. Celkový navržený počet vozidel je 15 kusů. 
V rámci zemních prací hlavní figury, bude pro odvoz vytěženého objemu zeminy na 
vzdálenost 5 km od stavby, nutno přistavit nákladní vozidlo celkem 23 krát. K odvozu výkopku 
zemních prací hlavní figury na vzdálenost 30 km od staveniště, bude nutno přistavit nákladní 
vozidlo celkem 47 krát.   
b) Hloubení rýh 
Během provádění zemních prací pro hloubení rýh je použito rýpadlo, které musí stát 
svojí osou rovnoběžně s osou hloubené rýhy, resp. v její ose. Přesný postup hloubení 
s vyznačením jednotlivých záběrů a přemístění rypadla ve stavební jámě, je uveden ve výkrese 
č. D.1.1.3 – schéma hloubení rýh (viz příloha výkresové části). Během hloubení se rypadlo 
bude pohybovat směrem vzad a vytěženou zeminu uloží přímo na nákladní vozidlo.[2] 
Celkový objem rýh v rostlém stavu je 45,43 m3. Při zohlednění nakypření zeminy je 
objem rýh 53,61 m3. 
Hloubení zeminy rýh 
Rypadlo CATERPILLAR 316E L – Střední výkonnost stroje je Qp,r = 61,0 m3·h-1. 
tz,2 = Vi / Qp,r = 45,43 / 61,0 = 0,745 =  45 minut 
tz,2 = bude provedeno v rámci 1 pracovní směny 
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Nakypřená zemina rýh je celkem Vz,2´= 53,61 m3. Nakypřená ornice z rýh bude v celém 
svém vytěženém objemu odvážena na trvalou skládku vzdálenou 30 km od stavby. 
Naložení zeminy v průběhu hloubení rýh 
Naložení zeminy na nákladní vozidlo bude probíhat souběžně s činností výkopových 
prací přímo na T 158. Stroj 316E L – výkonnost rypadla je Qp,r = 61,0 m3·h-1. Doba naložení na 
jeden dopravní prostředek vychází z předpokladu, že k přechodnému nakypření zeminy dojde 
prováděnou manipulací a ukládáním na dopravní prostředek. Upravená výkonnost stroje o 
koeficient nakypření je Qp,r´= Qp,r x 1,18 = 61,0 x 1,18 = 71,98 m3·h-1. Doba naložení na jeden 
dopravní prostředek je rovna tn,z,i´= O2 / Qp,r´= 22,8 / 71,98 = 0,317 hod = 19 minut 
Celková doba potřebná k naložení 316E L objemu nakypřené zeminy z rýh k odvozu: 
tn,z,2 celk = Vz,2´ / Qp,r´ = 53,61 / 71,98 = 0,745 = tz,2 = 45 minut 
Výpočet dopravních prostředků pro vykopanou zeminu rýh 
T 158-8P6R 8x8 / Rypadlo CATERPILLAR 316E L 
Objem nakypřené zeminy v jednom voze: O2 = 22,8 m3 
Doba přistavení nákladního vozidla: tm = 0,5 min 
Doba nalož. 1 nákl. vozidla rypadlem: tn,z,i´ = 19 min 
Doba vykládky nákladního vozidla:  tv = 1 min 
Doprava zeminy z rýh na trvalou skládku 
Plně naložené nákl. vozidlo (tam 30 km): tdp,30 = 61 min 
Prázdné nákl. vozidlo (zpět 30 km):  tdpr,30 = 52 min 
Celková teoretická doba trvání pracovního cyklu hloubení rýh: 
tcykl,30,z,2 = tm + tn,z,i´ + tdp,30 + tv + tdpr,30 = 0,5 + 19 + 61 + 1 + 52 = 133,5 min 
Výkonnost jednoho vozidla T 158-8P6R 8x8 a jejich počet (rýhy) 
a) Výkonnost vozidla pro rypadlo 316E L 
Qp,30,z,2 = (60/tcykl,30,z,2) · O2 · kn · k = (60/133,5) · 22,8 · 1 · 0,664 = 6,80 m3·h-1 
b) Počet vozidel pro rypadlo 316E L 
n30,z,2 = Qp,r´/ Qp,30,z,2 = 71,98 / 6,80 = 10,59= 11 aut 
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Nakypřená zemina rýh je s celkovým objemem 53,61 m3. Kapacita nákladního 
automobilu T 158 je O2 = 22,8 m
3. V rámci zemních prací rýh, nebude vytěžený objem zeminy 
odvážen na vzdálenost 5 km od stavby. Celkový objem výkopku rýh bude odvážen na 
vzdálenost 30 km od staveniště, proto bude nutno přistavit nákladní vozidlo celkem 3 krát.  
Výpočtové množství (11 ks) vozidel T 158 pro rypadlo 316E L nebude zohledněno 
vzhledem k nízkému celkovému objemu vytěžené zeminy potřebné k odvozu na trvalou 
skládku. Případná nevyužitelnost stroje (neumožněné nakládání z důvodu čekání na přistavení 
nákladního automobilu), bude využita pro manipulaci s výkopkem a přemísťování stroje 
v prostoru stavební jámy. Pracovní výkonnost rypadla v rámci provádění výkopů rýh, nebude 
nákladními automobily pokryta.  
c) Dokončení zemních prací 
Dokončovací zemní práce se začnou provádět po ukončení hlavních zemních prací 
stavební mechanizací. Dokončovacími pracemi jsou práce ruční, které budou omezeny na 
zajištění bezpečnosti stěn výkopů a začišťování dna stavební jámy a rýh. Je nutné dodržení 
kolmosti stěn a rovinnosti dna výkopů. Přibližná přesnost je měřena latí s délkou tři metry a 
odchylka je cca 0,03 m. 
7.9. Kontrola jakosti a kvality zemních prací 
Provedené výkopové práce musí být v souladu s dokumentací pro provádění stavby. 
Každý stupeň projektové dokumentace podléhá schválení na stavebním úřadě, stejně tak i 
dokumentace pro provádění stavby. 
Stavbyvedoucí zajišťuje veškerou vstupní kontrolu na stavbě. Mimo jiné kontroluje 
výměru a mocnost skrývky ornice, velikost a správné umístění staveništních mezideponií, 
provizorní napojení na stávající sítě technické infrastruktury pro zařízení staveniště apod. 
Oplocené staveniště bude označeno informační tabulí se základními informacemi o stavbě, 
stavebníkovi a dodavateli stavby včetně telefonických kontaktů. Mobilní oplocení kolem 
staveniště bude se dvěma vstupními branami pro vjezd a výjezd strojů a přístup pracovníků. 
Tyto přístupy budou včetně bezpečnostního informačního označení. 
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Další kontrolní fází v kompetenci stavbyvedoucího je mezioperační kontrola. Rozměry 
a umístění stavební jámy, výběr adekvátní techniky pro výkopové práce, stabilizování svahů 
nebo výkopů, ochrana bezprostředního okolí. Dále je kontrolováno navrhované zabezpečení 
proti zaplavení prostoru staveniště. Podstatná část revize stavbyvedoucím spočívá v ověření 
odpovídajících výškových kót, hloubek a poloh výkopů. Stavbyvedoucí uvede hodnoty 
z měření do stavebního deníku. Vyměření výšek a polohy všech figur zemních prací, provede 
geodet. Musí být potvrzeno, že zemní práce byly provedeny předepsanými mechanismy 
v odpovídající kvalitě a v souladu s technologickým postupem práce.  
Závěrečná kompletní kontrola se zahájí po ukončení všech naplánovaných pracovních 
výkonech. Rozsah zemních prací je dán výkresem č. D.1.1.4 – výkopy (viz příloha výkresové 
části). Podstatná část revize stavbyvedoucím spočívá v ověření odpovídajících výškových 
rozdílů, plošné rovnoměrnosti dna a rozměrů vykopaných rýh a stavební jámy. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí. Tato kontrolní činnost se dělá vždy za účasti TDI. Bez soupisu 
provedených kontrol do stavebního deníku není celý proces výstupní kontroly řádně 
ukončen.[13] 
7.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Bezpečnostní předpisy a jejich dodržování jsou stanovena pro všechny osoby pohybující 
se po staveništi.  
Strojní zařízení mají velkou hmotnost, proto je jejich manipulace značně omezena 
s ohledem na vykopanou jámu či rýhu, která nesmí být zatěžována z důvodu jejího možného 
zborcení. Pro možné zatížení zeminy stroji je dán mezní odstup od hrany výkopu, který je 
naznačen tečkovanou čarou (cca 8 m od vnější strany obvodové konstrukce navrhovaného 
objektu) ve výkrese č. 4.2. – situace zařízení staveniště (viz příloha výkresová část). Na stavbě 
nesmí být podél výkopů pojížděno do vzdálenosti od hrany výkopu a vymezení tohoto prostoru, 
což je dáno vztahem (dl. = hloubka stavební jámy x 1,7). 
Během odvozu výkopku musí řidiči nákladních vozidel dbát na stabilitu vozidla tak, aby 
zatěžování korby nakládaným výkopkem bylo rovnoměrné. Během nakládání má řidič 
povinnost kabinu vozu opustit a stát v bezpečné vzdálenosti od pracujícího stroje či strojů. 
Bezpečnostní pravidla jsou obecná a platí jak pro dozer, tak pro rypadla. Celé pracoviště bude 
ve všech případech pod dohledem obsluhy.[2] 
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7.11. Ekologie a vliv prací na životní prostředí 
Veškeré odpady, které na stavbě vzniknou, musí dodržovat státní vyhlášku č. 185/2001 
Sb.[12] a Zákon č. 309/2006 Sb.[13] Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku 
a prachu. Stavební mechanizace a všechny stroje na staveništi jsou vázány bezpečnostními 
pravidly a mají povinnost jejich dodržování. Stroje musí být v takovém technickém stavu, který 
zajišťuje bezpečnost osob a ochranu staveniště před znečištěním. Jako opatření je nezbytné řídit 
se dle Zákona č. 254/2001 Sb.[11]. Mimo pracovní směnu musí být stavební stroje umístěny na 
zpevněných plochách staveniště, případně i mimo něj na okolních zpevněných plochách. 
Pakliže se jedná o pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy, musí být zajištěn souhlas 
se zřízením ploch pro stavební stroje včetně vyměřeného poplatku za zábor veřejného 
prostranství.  
7.12. Závěr včetně stanovení finanční a časové náročnosti 
Zpracovaný technologický postup provádění zemních prací objektu BD navrhuje strojní 
sestavy výrobce CATERPILLAR. Dozer D6N, rypadlo 316E L a nakladač 924K. Nákladní 
automobily jsou značky TATRA, model T 158-8P6R. Přípravným výkonem je skrývka ornice 
na úroveň pracovní plochy. Samotné hloubení zeminy je děleno na hlavní a vedlejší figury. 
Veškeré zemní práce jsou nad HPV. Do výpočtů byly zohledněny rozdílné koeficienty 
nakypření ornice a zeminy. Jsou rozlišeny tři typy uložení výkopku (ornice). Dvě samostatné 
staveništní skládky ornice a zeminy. Mezideponie je ve vzdálenosti 5 km od stavby a skládka 
trvalá 30 km. Porovnáním výsledné výkonnosti T 158 pro dva typy strojů vyplývá, že 
nejvýhodnější počet aut potřebných pro odvoz ornice je 15 kusů. Vysoká výkonnost nakladače 
je využita zejména při odvozu ornice na mezideponii 5 km od stavby. Varianta počtu (n30,o,1) 
kusů T 158 pro stroj 624K je z ekonomického hlediska nevhodná. Hloubení hlavní i vedlejší 
figury zemních prací zajistí 316E L. Celkový navržený počet vozidel pro odvoz výkopku jámy 
je 15 kusů. Pro odvoz výkopku rýh jsou navrženy celkem 3 auta T 158. 
Finanční náročnost realizace zemních prací je 1,4 mil. Kč bez DPH, což představuje 
7,4 % celkových nákladů na realizaci celého objektu BD. Upřesnění je řešeno v samostatné 
příloze, části 6 – rozpočet vybrané technologické etapy.  
Celková doba potřebná pro realizaci řešené technologické etapy je 7 dní. Upřesnění je 




Návrh objektu bytového domu čerpá ze studie, z níž byla využita pouze dílčí část 
obsahující dispoziční řešení nadzemních podlaží. Objekt je celý podsklepený a základy jsou 
navrženy z železobetonu, které zabezpečí dostatečnou a dlouhodobou stabilitu objektu. Toto 
řešení bylo navrženo pro budoucí možnost realizace nadstavby objektu o další nadzemní 
podlaží. Konstrukce objektu je ze zděného nosného systému bez zateplení. Tepelně technickým 
posouzením jsou vyhodnoceny konstrukce navrhovaného objektu, které splňují standard 
nízkoenergetického domu.  
Technologický postup provádění zemních prací projektovaného objektu obsahuje 
strojní sestavu, která se skládá z dozeru, rypadla a nakladače. Technologický postup prací je 
postaven na principu minimálního časového rozmezí potřebného pro realizaci. Z toho důvodu 
je navržena mechanizace s poměrně vysokou pracovní výkonností. Rovinnost původního terénu 
celou realizaci prací zjednodušuje. Oproti tomu je náročnější zajištění logistiky pro efektivní 
odvoz výkopku včetně ornice na skládky různých druhů a vzdáleností. 
Do budoucna se nabízí porovnání s jinou, možná efektivnější kombinací mechanizace, 





Na samotný závěr bych velmi rád poděkoval Ing. Miloslavu Šindelovi za systematické 
vedení, odborné konzultace, věcné připomínky, technické informace, zkušené rady ze stavební 
praxe a hlavně čas, který mi během zpracování této bakalářské práce věnoval. 
Nemalý dík patří také mojí rodině, která mne v tomto nelehkém a časově náročném 
období výrazně podpořila.  
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